

資料 2

資料 2 : 今後の進め方

四万十町地域公共交通網形成計画の策定に向けて、次のスケジュール案に従い推進します。

日程	実施事項	備考
1月28日	第4回協議会	・素案について協議
2月10日	修正案のとりまとめ作業 ⇒ 委員に修正案を送付	
2月18日	委員の回答締め切り	
2月20日	事務局協議	・会長及び副会長を交えて最終確認
2月21日	パブリックコメント開始	・インターネット及び役場での閲覧
3月13日	パブリックコメント終了	
3月16日 の週	第5回協議会	・寄せられた意見の共有 ・寄せられた意見への対応協議 ・網形成計画の策定へ