報告第５号　専決処分の報告について（工事請負契約の一部を変更する契約の締結について）

現場変更説明書

(工事名)四万十町本庁 東庁舎新築工事(建築)　　現場変更リスト[第二回](主要項目)

番号	現場変更項目	変更内容	変更理由	備考	金額(税込)
5	鋼製扉の追加	議員控室～議会事務局間、及び別棟ゴミ庫入口に鋼製扉を設置。	議員控室は使い勝手の向上、ゴミ庫は保安及び美観上の配慮のため。		830,000
6	木工事木材不足分購入費 他	仕上げ材の木材を一部購入する。	支給材が不足したため。	20×150×3,000、20×105×3,000他、計約11.39㎥	1,803,400
				計	2,633,400