
【文化的施設整備年次スケジュール予定】 平成30年8月5日現在

※平成３０年度第２回四万十町文化的施設検討委員会資料（H30.8.5)

※「施設サービス計画」とは文化的施設開館後の運営方針や企画広報などを効果的かつ効率的に行うための計画

検討委員会（７回）

住民ワークショップ（４回）

基本構想作成

【３０年度】2018

検討委員会（4回）

基本計画作成

【３１年度】2019 【３２年度】2020

基本設計・実施設計作成

【３３年度】2021

施設サービス検討会（２回） 施設サービス検討会（６回）

施設サービス計画作成

施設整備（工事竣工）

備品購入等

施設整備位置の決定 運営方針の決定

「直営」か「指定管理」か

直営の場合

→館長の公募

指定管理の場合

→管理者の公募

【３４年度】2022

文化的施設開館（予定）

★検討委員会を３１年度末まで延長

施設サービス検討委員会設立


