
四万十町文化的施設整備事業

－ 議会９月定例会以降の対応について －
（ 議会・附属機関等共通 ）

令和3年10月
企画課文化的施設整備推進室

【 添付資料 】

❶ 令和３年議会９月定例会以降の主な流れ

❷ ９月補正予算可決後における「議会等の対応」と「町民等への周知及び意見集約

の方法等」について

❸ サービス計画策定までの手順（予定）

❹ サービス計画（素案）ver.2.0 ➡配布済

❺ 文化的施設整備事業「９月補正予算」説明資料／別冊

❻ 四万十町文化的施設整備事業に関する「意見交換会」の開催について（お願い）

… 依頼文書及びチラシ
❼アンケート調査の実施について（お願い）

<参考> 中高生及び保育所～高校の保護者宛て依頼文書及びアンケート調査票

R03.10.29「図書館協議会」用



文化的施設整備事業に係る令和３年議会９月定例会以降の主な流れ

R03.09.30 企画課文化的施設整備推進室

9／ 8 町議会定例会開会 ➡ 行政報告 ＋ 補正予算提案理由説明 ＋ 補足説明
9／16 補正予算審議 ➡ 修正動議の提出 ➡ 原案に対して「賛成８：反対７」で原案(予算)可決

［用地関係］収用事業認定申請手数料158、収用事業広告料54、収用事業認定申請書作成委託料1,529、文化的施設用地購入費6,574、支障物件等
移転補償金22,532千円

［測量設計］文化的施設地質調査委託料2,040、旧役場本庁舎跡地擁壁補強工事設計委託料2,233、文化的施設整備工事実施設計委託料77,220千円
［そ の 他］本体建築工事費等を含む令和５年度までの「継続費」の設定 … など

▶令和３年度

10月上旬 ① 実施設計委託契約手続
② 今後の対応（進め方）に関する内部協議 ➡ 次ページ参照
③ 意見公募手続の結果等に基づく「基本設計からの変更」に関する内部協議開始～
④ 教育委員会関係団体等に対する「意見交換会」の開催依頼

中旬 ⑤ 議会及び附属機関等への説明・意見交換など
⑥ サービス計画の策定に向けた「アンケート」の実施

（図書館・美術館利用者、中・高生及び保育所～高校生の保護者、町の暮らしに関するアンケート）

下旬 ⑦ 基本設計からの変更内容の決定
11月…… ⑧ 基本設計からの変更内容に関する議会・附属機関等への報告及び町民への周知

➡ 実施設計作業への本格的な着手
12月上旬 ⑨ サービス計画(案)の決定 ➡ 議会・附属機関等への説明
12～２月 ⑩ サービス計画(案)に関する意見公募手続 ➡ 意見の反映等の検討及び案の見直し
３月…… ⑪ サービス計画の決定

サービス
計画への
反映検討

▶令和４年度 ⑫ 実施設計(続) ➡ ⑬用地購入(契約) ➡ ⑭本体建築工事費の補正予算計上 ➡
⑮ 工事契約及び着手

▶令和５年度 ⑯ 本体工事(続) ➡ 年度内竣工（予定）

▶令和６年度 ⑰ 引越し及び開館準備 ➡ 年度内開館（予定）



９月補正予算可決後における「議会等の対応」と「町民等への周知及び意見集約の方法等」について

R03.10.14 企画課文化的施設整備推進室

方 法 等 対 象 者 等 時 期 備 考

意見交換等

関係団体等

町議会（全員協議会・教育民生常任委員会） 随 時

附属機関等（教育委員会・社会教育委員会・図書館協議会・

美術館運営審議会・文化財保護審議会）

定例又
は随時

元文化的施設検討委員会委員 年内2回

他の団体等
教育委員会関係団体（読み聞かせボランティア・文化協

会・古文書を読む会など）、商工会、観光協会、区長会、
図書館・美術館利用者 など

11月中
旬頃まで
(文書で依頼)

生涯学習課リ
スト化分＋他
課の関係団体

アンケート

独自に実施
(今後継続して定
期的に実施予定)

図書館利用者(来館者郵送)・美術館利用者(来館者)、
中・高生及び保育所～高校生の保護者

10月中旬
～下旬

別途、図書館
本館・分館に
意見箱設置中

町定期実施
( 2年に1回 )

四万十町の暮らしに関するアンケート（関連項目
追加）※「18歳以上の町民2,000名(無作為抽出)」を対象に実施

〃

イベント 町 民
サービス計画案に関する意見公募手続体験ワーク
ショップ（中高生向け・一般向け）

R4年1月
(予定)

サービス計画
案の意見公募
期間中に実施

【 意見交換会等の主な目的 】

❶ 文化的施設整備事業の概要及び進捗状況と、サービス計画の策定状況を町民の皆様と共有するため。
❷ 文化的施設で出来ること（やってみたいこと）を町民の皆様と共に考え、策定中（年内に案を策定予定）の

サービス計画を、より分かりやすく充実した内容に磨き上げていくため。
❸ アンケート調査等を定期的に実施することにより、施設の運用評価の参考（指標や基準）とするため。

文化的施設整備事業



サービス計画策定までの手順（予定）
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R03.10.18現在
(議会教育民生常任委員会後)

素案v.1 素案v.2 素案v.3

意見をもとに検討・見直し

計画
決定

計画
(案)

意見をもとに検討・見直し

意見をもとに検討・見直し

意見交
換会③

骨子案

意見交
換会②

意見交
換会①

意見をもとに検討・見直し


