

■議案第52号 志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事（2工区）請負契約の一部を変更する契約の締結について

【要旨】

平成25年12月11日に議会の議決を受けた「志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事（2工区）」に係る工事請負契約について、次のとおり工事請負契約の一部を変更する契約を締結するため、地方自治法第96条第1項第5号及び四万十町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定に基づき、議会の議決を求めるものです。

【工事請負契約の変更契約締結内容】

工 事 名	志和地区津波対策避難経路・避難広場整備工事（2工区）
工 事 場 所	四万十町 志和 地内
契 約 金 額	54,540,000円 (内消費税及び地方消費税 4,040,000円)
変更契約金額	60,376,320円 (内消費税及び地方消費税 4,472,320円)
増 減 額	5,836,320円 (内消費税及び地方消費税 432,320円)
契約の相手方	高知県高岡郡四万十町古市町7番34号 株式会社 生田組 代表取締役 生田 政嗣
変 更 内 容	支障木伐採処理工の計上

【変更理由】

変更項目	変更理由	変更金額
支障木 伐採処理工	雑木については補償の対象外であるため、委託業務においては数量の算定を行っておらず、実績数量により今回計上する。	5,836,320