

現場変更説明書

(工事名)四万十町本庁 西庁舎電気設備新築工事 現場変更リスト(主要項目)

番号	現場変更項目	変更内容	変更理由	備考	金額(税込)
7	照明器具の見直し	照明器具の台数・機種を変更する。	施工段階において最終的な照度検討を行い、台数・機種を調整したため。	大階段の照明の見直し、執務室の照度の見直し等	723,000
8	録音設備の増設	2階会議室に録音設備を増設する。	会議室を相談室として利用できるようにするため、相談室と同様の設備を増設する。		958,000
9	デマンド監視システム※の設置	デマンド監視用に受変電設備に各種装置・配線を増設する。	省エネを図るため、デマンド監視システムを導入する。	※最大需要電力(デマンド値)を計測し、目標値を超過する前に負荷設備を停止することで最大需要電力を抑制し、契約電力を下げるシステム。	795,000
10	設備総合盤の増設	宿直室に設置する設備総合盤を増設する。	一元管理を行うため、西庁舎に設備総合盤を増設する。		1,892,950
11	屋外電気設備機器用のメンテナンス架台の設置	受変電設備・発電機用のメンテナンス架台を設置する。	機器のメンテナンス性の向上		607,000
				計	4,975,950