

文化的施設整備事業「図書館協議会」協議資料

R04.03.02(水)企画課文化的施設整備推進室

1. サービス計画(案)に対する意見公募の結果等とサービス計画の修正案について

(1) 意見公募の結果の概要

(2) 意見等の内容と意見等に対する回答(案)

●「四万十町文化的施設サービス計画(案)」に関する意見公募 回答案

(3) 意見に対するサービス計画修正案

●「四万十町文化的施設サービス計画 修正案」※2/24 時点

(4) サービス計画決定までの手順 ※詳細は以下「【参考】」表のとおり

- ① 意見の整理及び分析 … 済
- ② 意見に対する回答案の作成 ➡ 関係機関等との協議・調整【今回】
- ③ 意見に対する回答の公表及び個人通知
- ④ 意見に対するサービス計画「修正案」の検討 ➡ 関係機関等との協議・調整【今回】
- ⑤ サービス計画の決定
- ⑥ サービス計画(決定後)及び考慮過程の公表

【参考】「サービス計画(案)に係る意見公募手続」終了後から「サービス計画」決定までのスケジュール(予定)

	庁内	議会	附属機関等					関係団体等	公表	
			教育委員会	社会教育委員会	図書館協議会	美術館運営審議会	文化財保護審議会		意見提出者	町HP
意見等の集計・整理、回答案の作成	済									
回答案に対する関係機関等との協議・調整	2/4 庁議済	2/25 教民委	2/8	郵送 確認	3/2	郵送 確認	郵送 確認	校長会 など		
意見等に対する回答の決定	3月 初旬									
意見等に対する回答の公表 及び意見提出者への個人通知									3月 初旬	3月 初旬
意見公募結果等を踏まえた サービス計画「修正案」の作成	作成中									
サービス計画「修正案」に対する 関係機関等との協議・調整	3月 庁議	3月 全員協	3月 定例会	郵送 確認	3/2	郵送 確認	郵送 確認	郵送 確認		
サービス計画の最終決定	3月 下旬									
「サービス計画(決定後)」及び「意見 公募結果の考慮過程」の公表										3月末

【配布資料】 ※公開前の資料(決定前の「案」)です。取り扱いにはご注意ください。

- ①「四万十町文化的施設サービス計画(案)」に関する意見公募 回答案
- ②「四万十町文化的施設サービス計画 修正案」※2/24 時点