

事業推進スケジュール

	令和5年度							令和6年度		
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月
四万十町地域公共交通 活性化協議会		第2回 開催)		第3回 開催			第4回 開催			第1回 開催
四万十町地域公共交通会議				第2回 開催						第1回 開催
地域公共交通計画の作成				素案 作成(済)		パブコメ 実施(済)	策定 ○			
地区別意見交換	実施済	実施済	実施済	実施済						
バス利用者アンケート調査										
個別ヒアリング	実施済	実施済								
コミバス利用者懇談会	実施済									
関係者ヒアリング				実施済						
計画書とりまとめ										
公共交通網再編方針	作業 開始						作成 ○			
利便増実施計画素案の検討								作成	策定 ○	

地域公共交通活性化協議会における主な協議内容

第2回 活性化協議会	第3回 活性化協議会	第4回 活性化協議会	令和6年度 第1回 活性化協議会
<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通計画策定に向けた各種調査結果の報告 ・地域公共交通計画のとりまとめ方針 	<ul style="list-style-type: none"> ・地域公共交通計画素案について 	<ul style="list-style-type: none"> ・パブリックコメントに対する意見 ・地域公共交通計画の策定 ・令和6年度事業計画 	<ul style="list-style-type: none"> ・利便増進実施計画の策定について