

## ○町教育振興基本計画策定のスケジュール（予定）

# 資料 2

時期	内容
7月	策定委員会委員 選任
9月	総合教育会議で「次期計画」の骨格（案）を提案
10月	第1回 策定委員会（現計画の状況・次期計画の概要）
11月	第2回 策定委員会（次期計画・案）
1月	意見公募
2月	第3回 策定委員会（次期計画・案の確定）
3月	教育委員会（次期計画の承認）