

第3次総合振興計画策定スケジュール（案）

令和7年度

役場

総合振興計画審議会

令和7年

4~5月

方向性検討

—

令和7年

6月

計画の初案作成

—

令和7年

7月

—

初案をもとに内容検討

令和7年

7~8月

町民アンケート送付準備

—

令和7年

9~11月

町民アンケート送付
→約1か月後～結果集計

—

令和7年

12月

アンケート結果を計画へ反映

アンケート結果をもとに
内容検討

令和8年

1~2月

計画案作成

—

令和8年

3月

計画の最終案完成

—

第3次総合振興計画策定スケジュール（案）

令和8年度

役場

総合振興計画審議会

令和8年
4月

最終案を総合振興計画
審議会へ諮問

最終案をもとに内容検討

令和8年
5月

—

役場側へ答申

令和8年
6月

戦略本部会で最終案の検討

—

令和8年
7月

庁議で最終案の検討

—

令和8年
8~9月

意見公募・公聴会

—

令和8年
10月

意見集約→最終案へ反映

—

令和8年
11月

議案書作成

—

令和8年
12月

12月議会へ計画（案）提出

—