

第3次総合振興計画策定スケジュール

令和7年10月更新

令和7年度	役場	総合振興計画審議会
令和7年 4~5月	方向性検討	策定スケジュール確認
令和7年 6~7月	計画の初案作成 (基本構想部分)	—
令和7年 8~9月	町民アンケート作成・送付準備	—
令和7年 10~11月	町民アンケート送付 →約1か月後～回収	経過確認
令和7年 12月	アンケート結果集計	—
令和8年 1月	総合振興計画推進本部会	アンケート結果を踏まえ 計画案の方向性を協議
令和8年 2~3月	計画案作成	—

第3次総合振興計画策定スケジュール

令和7年10月更新

令和8年度	役場	総合振興計画審議会
令和8年 4月	執行部との協議 計画案の検討	—
令和8年 4~5月	計画案を総合振興計画 審議会へ諮問	計画案をもとに協議
令和8年 6~7月	総合振興計画推進本部会	役場側へ答申
令和8年 8~9月	意見公募・公聴会	—
令和8年 10月	意見集約→計画最終案	—
令和8年 11月	総合振興計画推進本部会	計画最終案の報告
令和8年 12月	12月議会へ計画（案）提出	—