

四万十町高齢者福祉計画及び第10期介護保険事業計画策定スケジュール（案）

年月	四万十町		県	国
	計画策定業務	策定委員会実施時期・議題案		
R 7年度			◆第10期計画の作成等に関する説明会（1/9） ・インセンティブ交付金指標を活用した地域分析 ・第10期介護保険事業計画策定に向けた取組 等 ◆第2回推進委員会(2月頃) ・第9期計画の取組・進捗状況について	◆介護保険部会（12月） ・見直しに関する意見取りまとめ ◆全国介護保険担当課長会議(3月頃) ・計画構成案の提示 等
R 8年度 4月				◆見える化（将来推計）ツール暫定版配布
5月			◆計画策定に向けた市町村担当課長研修会 ・10期計画の取組の方向性等 ◆待機者調査集計結果報告	
6月	◆委員選定 ◆現行計画の振り返り		◆療養病床等転換意向調査	
7月	◆現行計画の振り返り	第1回 7/14 【主な議題】 ・基本指針の抜粋 ・四万十町を取り巻く状況 ・ニーズ調査結果報告 ・年間スケジュール（案）の共有	◆第3回推進委員会 ・第9期計画の取組・進捗状況について ・10期計画の方向性 ・10期計画の構成案について ◆市町村担当者会 ← ・見える化（将来推計）システム操作	◆全国介護保険担当課長会議 ・基本指針改正案の提示 ◆見える化（将来推計）ツール確定版配布
8月	◆サービス見込み量、保険料の 仮推計作業		◆保険料推計集計（1回目） ・市町村作業依頼(8～9月中旬)	
9月	◆計画書素案作成 ◆サービス見込み量、保険料の 仮推計作業 ◆骨子案作成	第2回 9月下旬 【主な議題】 ・現行計画の振り返り ・計画骨子案について ・サービス見込み量の速報値 ・サービス展開案	◆10期計画素案作成（～10月下旬） ◆療養病床転換意向結果報告	◆人材推計シート配布 ◆保険料推計全国集計（1回目） ・サービス見込量、保険料推計
10月	◆計画書素案作成		◆各保険者ヒアリング(9月末～10月) ・課題の確認 将来推計 ・第7期適正化計画の聞き取り ◆四国厚生支局ヒアリング(10月) ・策定状況 見込み量、保険料等について	◆基本指針の告示 ◆老人福祉計画見直し
11月	◆計画書素案作成 ◆サービス見込み量、保険料の 仮推計作業		◆計画・概要版の素案の作成(11月中旬)	◆介護人材に係る将来推計結果
12月	◆保険料の本推計作業 ◆パブリックコメントの実施	第3回 12月初旬 【主な議題】 ・計画素案について ・精査されたサービス見込み量・ 保険料	◆保険料推計集計（2回目） ・市町村作業依頼 ◆施設整備、サービス見込み集計(12月中旬) ◆計画素案、概要版修正作業	◆サービス見込量、必要利用定員、保険料推計（2回目） ◆保険料推計全国集計（12月末）
1月	◆保険料の本推計作業 ◆パブリックコメントの対応		◆第4回推進委員会 ・第10期計画素案について	◆報酬改定率等の係数を設定
2月	◆議会	第4回 2月初旬 【主な議題】 ・保険料について ・パブリックコメント結果報告	◆知事レク ◆パブリックコメント ◆2月議会への報告	
3月	◆計画書完成		◆サービス見込量、保険料集計（3回目最終） ◆第5回推進委員会 ・第10期計画最終案について	◆全国集計(3月末) ・サービス見込量 必要利用(入所)定員
第10期介護保険事業（支援）計画策定				