



■東庁舎における不正ダンパーについて

本庁舎に使用されているカヤバシステムマシナリー社製免震用オイルダンパーについては、本年10月に同社の親会社であるKYB株式会社から、一部の製品が大臣認定の性能評価基準に適合していないことが公表されました。この免震用オイルダンパーは、東庁舎に2基、西庁舎に4基が使用されていますが、今回公表された不適合品は東庁舎の2基となっており、西庁舎の4基は不適合品ではありませんでした。

10月31日にはKYB株式会社対策本部の2名が来庁し、また、11月13日には執行役員を含む2名が再度来庁し、今回の不適合品についての謝罪と今後の対応についての説明を受け、東庁舎の安全性を確認するための構造計算については、年内に実施することを確認しましたが、不適合品の交換時期については、現在、交換する装置の増産体制を構築中のため具体的な協議は1月以降になるとのことでした。

■笠ノ川池災害復旧工事に係る会計実地検査の対応について

笠ノ川池は、若井地区に位置する堤長36.2m、堤高10.1m、貯水量約2万3千トン、受益面積10haの農業用ため池ですが、平成26年6月4日の梅雨前線豪雨により決壊し、下流河川の護岸決壊や、し尿処理施設が浸水するなど被害が発生したところです。

当時、その復旧に向けた国の農地農業用施設災害復旧事業の申請にあたり、技術的に特殊な案件であったことから、高知県の全面的な協力のもと、高知県土地改良事業団体連合会に測量・調査・設計・積算を委託し、県と連合会、町の三者により幾度も協議を重ねました。

復旧工法の決定に際しては、災害復旧事業の原則となる原形復旧の制約があるため堤体の高さの変更ができないこと、また、原形復旧であっても設計基準で示されている2百年確率洪水流量で堤体を越流する危険性はないことが、中国四国農政局及び四国財務局との事前協議で確認され、原形復旧で行うことの同意を得て、平成26年12月9日に概ね申請どおりの内容で査定決定されました。

復旧事業の実施にあたっては、平成27年4月8日に高知県須崎農業振興センターの設計審査が完了し、平成27年

制を構築中のため具体的な協議は1月以降になるとのことでした。免震用オイルダンパーが不適合品であっても、震度6強から7程度の地震には十分耐え得ることは確認されているようですが、今後は、詳細なデータの提出と誠意ある対応を求め、早期の交換に向けた調整を行います。交換工事を実施することになれば、期間中は騒音等で皆さまにご迷惑をおかけしますが、その影響を最小限に抑えるよう努めますので、ご理解とご協力をお願いします。

■ふるさと納税について

ふるさと納税については、寄附者の利便性向上のほか、本町の魅力や特産品を効果的にPRするため、ふるさと納税総合サイト「ふるさとチョイス」に加入するなど、返礼品の充実等に取り組んできた結果、昨年度の寄附金総額は12億7千300万円余り、寄附件数は7万9千800件となっており、その全額をふるさと支援基金として積み立てています。

こうした状況の中、高い返礼率や高額な返礼品等についての是正を促す総務省からの通知を受け、本町としても全国的な状況のほか、制度自体の存続や趣旨を踏まえ、返礼品生産者と販売事業者で組織する、ふるさと納税推

6月の町議会定例会にて工事請負契約の議決を経て、平成29年1月30日に竣工し、同年2月24日に県の完了検査を受けて実績報告を行いました。

この復旧工事について、本年3月7日に会計検査院の実地検査が行われ、堤体の遮水性ゾーンである鋼土と堤体天端との間の土かぶりについて、標準工法では50cmのところ本件では20cmと不足しており、農林水産省が監修した災害復旧事業の復旧工法によらない設計であるとの指摘を受けました。

本町としては、関係機関との十分な事前協議を行い、適正な手順を踏んで施工したのですが、会計検査院の指摘事項への対応と、より一層の安全性を確保するため、改めて高知県、農林水産省、会計検査院と協議を行い、補完工事の調整が整いましたので、これに必要な設計委託料100万円と請負工事費400万円について、今議会定例会に提案する補正予算に計上しています。

町民の皆さまには、一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。

進協議会での協議を経て、本年7月1日から全返礼品の返礼率を3割以下とし、各ふるさと納税総合サイトのリニューアルや新たな返礼品パンフレットを作成するなど、再スタートしています。

これらの影響もあり、寄附金額が当初の予算額を下回る見込みとなったため、今議会定例会に提案する補正予算に減額を計上していますが、9月以降の寄附金額については、協議会との連携した取り組み等により、昨年同月の寄附金額を上回っている状況です。

今後も、本町の情報や魅力の発信、地産外産を推進するため、ふるさと納税制度を有効活用するとともに、ふるさと納税の使途や寄附金を活用した事業の成果等の周知も行いながら取り組みを進めます。

■自然・体験型観光の取り組みについて

来々年2月から再来年12月にかけて、高知県では、自然・体験型観光の推進のため、「リョーマの休日・自然&体験キャンペーン」と銘打った、全国に向けた誘客キャンペーンが展開される予定であり、その推進に当たっては、専門性を有する民間企業のノウハウを活用しながら、潜在的な力のある観光資源の発掘や磨き上げ、クラスター化



の推進によって自然を活用した外貨を稼ぐ仕組みの構築を目指すこととされています。

自然・体験型の観光資源は、特に本町のような中山間地域に豊富に存在していることから、本町としても、このキャンペーンの推進に連動して取り組み、地域の振興につ

なげたいと考えており、現在、連携事業者の意向確認や平成31年度に向けた施設の整備要望等の調整を行っています。また、本年度中に実施できる施設整備や情報発信における体験型観光ホームページの作成、さらには来々年2月のキャンペーン開始に向けた広報活動展開の事業費等について、今議会定例会に提案する補正予算に計上しています。

今後も引き続き、関連団体等と連携し、協議を行いながら取り組みを進めます。

平成30年度 入札結果 (平成30年11月1日～11月30日)

工事名等	工事場所等	落札業者名	契約金額(円)	工期
平成30年度 30災 第132号 一級水系普通河川 イノ口谷川 河川災害復旧工事	南川口	(有)山崎建設	2,905,200	11/15～2/28
平成30年度 30災 第140号 一級水系普通河川 コトコ谷川 河川災害復旧工事	秋丸	(有)山崎建設	4,082,400	11/15～2/28
平成30年度 30災 第148号 町道 窪川若井線 道路災害復旧工事	窪川	(有)三浦建設	6,588,000	11/15～2/28
平成30年度 30災 第141号 一級水系普通河川 想ヶ谷川 河川災害復旧工事	川ノ内	(有)松葉建設	3,013,200	11/15～2/28
平成30年度 30災 第145号 一級水系準用河川 替坂谷川 河川災害復旧工事	替坂本	(有)吉岡建設	3,326,400	11/15～2/28
平成30年度 町営住宅全上野団地 解体撤去工事	金上野	(有)谷淵住設	3,387,960	11/15～12/20
平成30年度 四万十町農村環境改善センター 屋根改修工事	榊山町	(有)松井建築	3,358,800	11/15～1/18
平成30年度 防安全 第5-001-4号 第二三島橋 橋梁修繕設計委託業務	昭和甲	(有)高南技術コンサルタント	4,860,000	11/15～3/31
平成30年度 都市防 第2号 町道志和と大屋敷ヒシヨケ谷線 橋梁架設工事	志和	(有)武市建設	31,590,000	11/22～3/25
平成30年度 周辺整備 第1号 見付地区農道橋 測量設計委託業務	見付	(有)高南技術コンサルタント	9,828,000	11/22～3/28
平成30年度 周辺整備 第2号 見付地区用水路 測量設計委託業務	見付	(株)第一コンサルタンツ	3,110,400	11/22～3/28
平成30年度 防安全 第1-001-1号 町道大奈路中津川線 道路改良工事(木屋ヶ内工区)	木屋ヶ内	(株)井原組	33,372,000	11/29～3/18
平成30年度 移住定住促進用 中間管理住宅 改修工事(大向)	大向	(有)牧野建築	8,661,600	11/29～3/15
平成30年度 移住定住促進用 中間管理住宅 改修工事(平串)	平串	(有)谷淵住設	8,208,000	11/29～3/15
平成30年度 防安全 第1-016-1号 町道轟川線 測量設計委託業務	見付	(有)高南技術コンサルタント	11,880,000	11/29～3/28
平成30年度 30災 第307号 一級水系普通河川 蛇ノ川谷川 河川災害復旧工事	打井川(1)	(有)西村建設	6,631,200	11/29～2/28
平成30年度 30災 第308号 一級水系普通河川 横谷川 河川災害復旧工事	烏手	(有)大和建設	3,013,200	11/29～2/28
平成30年度 30災 第323号 町道 市ノ又1号線 道路災害復旧工事	市ノ又	(有)大和建設	3,855,600	11/29～1/31
平成30年度 防災・減災 第2号 大道地区 緊急用ヘリポート舗装工事	口大道	(有)竹村総合建設	10,152,000	11/29～2/28
平成30年度 防安全 第5-001-5号 森ヶ内橋 橋梁修繕工事	日野地	(株)藤田建設	18,742,320	12/6～3/28
平成30年度 30災 第69-7号 四手崎 田 災害復旧工事	四手崎	(株)北幡建設	2,835,000	12/6～2/28
平成30年度 30災 第314号 一級水系普通河川 井長原谷川 河川災害復旧工事	地吉(1)	(有)外崎建設	3,294,000	12/6～3/31
平成30年度 30災 第331号 町道大井川西土佐線 道路災害復旧工事	小野	(有)松元建設	2,462,400	12/6～3/31
平成30年度 防安全 第1-010-1号 町道大奈路中津川線 道路改良工事(赤岩工区)	木屋ヶ内	(株)井原組	20,293,200	12/6～3/18

※この入札結果は、予定価格250万円以上の工事・委託業務についてのみ公表しています。契約金額は、消費税込みの金額。

【お問い合わせ先】総務課 ☎22-3111