

四万十町文化的施設整備事業

－ 議会9月定例会以降の対応について － (議会・附属機関等共通)

【添付資料】

- ① 令和3年議会9月定例会以降の主な流れ
- ② 9月補正予算可決後における「議会等の対応」と「町民等への周知及び意見集約の方法等」について
- ③ サービス計画策定までの手順（予定）
- ④ サービス計画(素案)ver.2.0 →配布済
- ⑤ 文化的施設整備事業「9月補正予算」説明資料／別冊
- ⑥ 四万十町文化的施設整備事業に関する「意見交換会」の開催について（お願い）
… 依頼文書及びチラシ
- ⑦ アンケート調査の実施について（お願い）
<参考> 中高生及び保育所～高校の保護者宛て依頼文書及びアンケート調査票

令和3年10月
企画課文化的施設整備推進室

文化的施設整備事業に係る令和3年議会9月定例会以降の主な流れ

R03.09.30 企画課文化的施設整備推進室

▶令和3年度

9/8 町議会定例会開会 → 行政報告 + 補正予算提案理由説明 + 補足説明

9/16 補正予算審議 → 修正動議の提出 → 原案に対して「賛成8：反対7」で原案(予算)可決

[用地関係] 収用事業認定申請手数料158、収用事業広告料54、収用事業認定申請書作成委託料1,529、文化的施設用地購入費6,574、支障物件等移転補償金22,532千円

[測量設計] 文化的施設地質調査委託料2,040、旧役場本庁舎跡地擁壁補強工事設計委託料2,233、文化的施設整備工事実施設計委託料77,220千円
[その他] 本体建築工事費等を含む令和5年度までの「継続費」の設定 … など

10月上旬 ① 実施設計委託契約手続

② 今後の対応（進め方）に関する内部協議 → [次ページ参照](#)

③ 意見公募手続の結果等に基づく「基本設計からの変更」に関する内部協議開始～

④ 教育委員会関係団体等に対する「意見交換会」の開催依頼

中旬 ⑤ 議会及び附属機関等への説明・意見交換など

⑥ サービス計画の策定に向けた「アンケート」の実施

(図書館・美術館利用者、中・高生及び保育所～高校生の保護者、町の暮らしに関するアンケート)

サービス
計画への
反映検討

下旬 ⑦ 基本設計からの変更内容の決定

11月…… ⑧ 基本設計からの変更内容に関する議会・附属機関等への報告及び町民への周知
→ 実施設計作業への本格的な着手

12月上旬 ⑨ サービス計画(案)の決定 → 議会・附属機関等への説明

12～2月 ⑩ サービス計画(案)に関する意見公募手続 → 意見の反映等の検討及び案の見直し

3月…… ⑪ サービス計画の決定

▶令和4年度 ⑫ 実施設計(続) → ⑬用地購入(契約) → ⑭本体建築工事費の補正予算計上 →
⑮ 工事契約及び着手

▶令和5年度 ⑯ 本体工事(続) → 年度内竣工（予定）

▶令和6年度 ⑰ 引越し及び開館準備 → 年度内開館（予定）

文化的施設整備事業

9月補正予算可決後における「議会等の対応」と「町民等への周知及び意見集約の方法等」について

R03.10.14 企画課文化的施設整備推進室

方法等	対	象	者	等	時	期	備	考
意見交換等	関係団体等	町議会（全員協議会・教育民生常任委員会）			随	時		
		附属機関等（教育委員会・社会教育委員会・図書館協議会・美術館運営審議会・文化財保護審議会）			定例又	は随時		
		元文化的施設検討委員会委員			年	内2回		
	他の団体等	教育委員会関係団体（読み聞かせボランティア・文化協会・古文書を読む会など）、商工会、観光協会、区長会、図書館・美術館利用者 など			11月中	旬頃まで (文書で依頼)	生涯学習課リ	スト化分+他 課の関係団体
アンケート	独自に実施 (今後継続して定期的 に実施予定)	図書館利用者(来館者郵送)・美術館利用者(来館者)、 中・高生及び保育所～高校生の保護者			10月中旬	～下旬	別途、図書館 本館・分館に 意見箱設置中	
	町定期実施 (2年に1回)	四万十町の暮らしに関するアンケート（関連項目 追加）※「18歳以上の町民2,000名(無作為抽出)」を対象に実施			〃			
イベント	町	民	サービス計画案に関する意見公募体験ワーク ショップ（中高生向け・一般向け）		R4年1月	(予定)	サービス計画 案の意見公募 期間中に実施	

【意見交換会等の主な目的】

- ① 文化的施設整備事業の概要及び進捗状況と、サービス計画の策定状況を町民の皆様と共有するため。
- ② 文化的施設で出来ること（やってみたいこと）を町民の皆様と共に考え、策定中（年内に案を策定予定）のサービス計画を、より分かりやすく充実した内容に磨き上げていくため。
- ③ アンケート調査等を定期的を実施することにより、施設の運用評価の参考（指標や基準）とするため。

