



■ 今後の進め方

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	
地域公共交通 活性化協議会	設立総会		第2回協議会				第3回協議会			第4回協議会		第5回協議会	
地域公共交通網形成計画策定に向けて	協議会設立、実施内容の確認		具体的調査内容の確認				調査結果の報告、計画の方向性について協議			四万十町地域公共交通網形成計画素案について	パブリックコメントの実施	四万十町地域公共交通網形成計画の策定	
			各種調査の実施 ・上位計画及び関連計画の整理 ・社会的現況調査 ・町内の移動手段に関する調査 ・移動手段確保に関する町民意識調査 ・その他関連する調査 ※必要があれば検討部会ごとに調査内容について協議します。(10月～)					計画素案として整理					

■ 協議会の開催について

協議会	開催時期	協議の内容
第2回協議会	6月	<ul style="list-style-type: none"> 調査実施機関の紹介 具体的な調査の実施方法の確認
第3回協議会	10月	<ul style="list-style-type: none"> 各種調査結果の確認 計画の内容（方向性）について協議
第4回協議会	1月	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案の内容について協議 パブリックコメントの実施について協議
第5回協議会	3月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント結果の確認 計画の策定