

資料 8 : 今後の事業推進について

1. 今後の事業推進

	10月	11月	12月	1月	2月	3月
活性化協議会の開催	第3回協議会			第4回協議会		第5回協議会
実施内容	調査結果の報告、計画の方向性について協議 ○ 残る調査の実施 ・各種アンケート調査の詳細分析 ・これまでの調査を踏まえて新たに抽出した地区での意見交換会の実施 ・残るフォローアップヒアリングの実施 ・残る関係者ヒアリングの実施 ・計画内容の取りまとめに向けて必要な作業 ○ 計画素案のとりまとめ ○ 上位計画・関連計画の整理 ○ その他、とりまとめ作業			四万十町地域公共交通網形成計画素案について	※ 素案の最終とりまとめ ※ パブリックコメントの実施	四万十町地域公共交通網形成計画の策定

■ 協議会の開催（予定）について

協議会	開催時期	協議の内容
第3回協議会	10月	<ul style="list-style-type: none"> 各種調査結果の確認 計画の内容（方向性）について協議
第4回協議会	1月	<ul style="list-style-type: none"> 計画素案の内容について協議 パブリックコメントの実施について協議
第5回協議会	3月	<ul style="list-style-type: none"> パブリックコメント結果の確認 計画の策定