

事業推進スケジュール（一部を現状に合わせて修正）

	令和 5 年度							令和 6 年度		
	9 月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月	4 月	5 月	6 月
四万十町地域公共交通 活性化協議会		第 2 回 開催		第 3 回 開催			第 4 回 開催			第 1 回 開催
四万十町地域公共交通会議				第 2 回 開催						第 1 回 開催
地域公共交通計画の作成			素案 作成	(調整)	パブコメ 実施	(調整)	策定 ○			
地区別意見交換	実施済	実施	実施							
バス利用者アンケート調査										
個別ヒアリング	実施済	実施								
コミバス利用者懇談会	実施済									
関係者ヒアリング		実施	実施							
計画書とりまとめ										
公共交通網再編計画の作成	作業 開始						作成 ○			
利便増実施計画素案の検討									作成	策定 ○

地域公共交通活性化協議会における主な協議内容

第 2 回 活性化協議会	第 3 回 活性化協議会	第 4 回 活性化協議会	令和 6 年度 第 1 回 活性化協議会
・地域公共交通計画策定に向けた各種調査結果の報告 ・地域公共交通計画のとりまとめ方針	・地域公共交通計画素案について	・パブリックコメントに対する意見 ・地域公共交通計画の策定 ・公共交通網再編計画のとりまとめ	・地域公共交通計画認定申請書について ・地域公共交通特定事業の導入について