

四万十町過疎地域持続的発展計画 達成状況の評価(R6実施計画事業)

※単位:千円

区 分	事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価		
							R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由	
1 移住・定住・地域間交流の促進、人材育成	(2)地域間交流	滞在型市民農園管理運営事業	地域住民と都市住民との交流の拡大及び農村生活を通じた移住や新規就農への移行促進並びに地域の活性化を図る。	指定管理により四万十町滞在型市民農園を適正かつ円滑に管理する。	町	にぎわい創出課	1,521	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	施設の適正な維持管理及び、地域と入居者の交流を育むイベントの開催や移住定住へのサポートなども行っており、移住定住促進や地域の活性化は図れている。
	(4)過疎地域持続的発展特別事業	若者定住促進支援事業	町内に定住するための住宅を取得する40歳以下の若者に対して、補助金を交付する。	新築、中古購入問わず町内に住宅を取得する40歳以下の若者の支援を行う。	町	建設課	26,700	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は、27件実施した。平成28年度より、合計229件へ補助金を交付し町内への定住が促進された。
		人材育成推進事業	人材育成事業として実施するプログラムに要する経費	町民が参画(受講)する人材育成事業の開催・遂行【未来塾・四万十塾・産業振興塾】	町	人材育成推進センター	94,819	0	0	0	0	3. やや遅れている	事業参加者は一定確保できているが、すぐに成果や実績として発揮するものだけではなく、時間をかけて結果に結びつくものもあるため、長期的に進捗をみることも必要である。
		文化的施設推進事業(文化プログラム)	文化的施設の事業として実施する教育プログラムの委託等に要する経費	※事業の実施なし(R4以降実施)	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	5. 未着手	令和5年に文化的施設建設が中止されたため未実施
小計							123,040	0	0	0	0		
2 産業の振興	(1)基盤整備農業	地域ため池総合整備事業(負担金)	地震時や台風等の豪雨出水時に備え、ため池を耐震改修することにより、堤体の決壊を防ぎ、下流域の災害を防止するとともに安定したかんがい用水の確保を図り、農業経営の安定に努め住民の安全を確保する。	県工事によるため池(奈路池、小久保川下池、小屋ヶ谷池、下谷池 他23池)の改修に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	19,770	0	0	0	17,800	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、窪川2期地区の下谷池(天ノ川)、小屋ヶ谷池(若井)、奈路地区の奈路1号池(奈路)の3池の工事を実施しており、下谷池が完成し、奈路1号池は附帯工事を残すのみとなり、概ね順調に進捗している。
	水産業	農地中間管理事業(測量設計・換地業務)	農地中間管理機構が借り受けている農地について、農業者の申請・同意・費用負担のいらない基盤整備を、県が実施主体となつて行うことにより、耕作しやすい農地を整備し、担い手を確保する。	県工事による影野地区のほ場整備に要する設計費、換地費の委託業務を行う。	高知県	建設課	0	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は換地業務はなかった。今後、県営ほ場整備の進捗状況に応じて、換地業務を実施する。
		水利施設整備事業	七里地区にある葛切頭首工及び柳瀬用水路改修を行い、農業用水利施設の機能保全をおこなう。	葛切頭首工及び柳瀬用水路の改修	町	建設課	0	—	—	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、測量設計に着手した。(令和7年度へ繰越したため支出は0)ゲートの扉体、戸当り、計装版等、及び柳瀬水路の改修工事は、令和7年度に発注予定であり、令和8年度事業完了予定。
		県営地域水産物供給基盤整備事業(負担金)	地域の特性を活かしつつ、漁港及び漁場の整備、地域における水産資源の維持増大並びに流通・生産機能の強化を図り、もって地域の水産業の健全な発展を図る。	県管理である小室漁港の航路浚渫に要する工事負担金の支出を行う。	高知県	建設課	8,452	—	—	498	8,300	6. 事業完了	令和6年度で航路の浚渫作業が完了し、小室漁港の機能が改善された。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
(3)経営近代化施設 農 業		畜産業振興事業	畜産物の生産体制の強化や販路の拡大、ブランド化による高付加価値化等、畜産業の総合的な振興を図る。	畜舎等の整備、販路の拡大や加工品開発等に対して支援を行い、必要に応じて補助金を交付する。	町、JA、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	249	0	0	0	0	3. やや遅れている	令和6年度から実施していた施設整備については入札不調や工事期間の見直しにより次年度へ繰り越した。
		大規模畜産施設整備事業	安心、安全な畜産物を安定的に消費者に提供できる体制の再構築を図る。	老朽化した施設の移転等、畜産クラスター計画に基づいた基盤整備を伴う大規模な施設整備に要する経費を支援。	農業者で組織する団体	農林水産課	0	0	0	0	0	3. やや遅れている	令和6年度から実施していた施設整備については入札不調や工事期間の見直しにより次年度へ繰り越した。
		畜産生産環境対策事業	畜産の糞尿処理及び臭気対策を実施し、畜産農家及び周辺住民の臭気を主とする負担の軽減に繋げる。	四万十町畜産クラスター振興協議会に属する臭気対策に取り組む農家に対し、臭気対策資材導入の一部を補助。	畜産農家、畜産クラスター振興協議会	農林水産課	0	0	0	0	0	3. やや遅れている	令和6年度は、実績が無かったが、今後も臭気対策について、対策資材の普及に取り組む。
		こうち農業確立総合支援事業	事業主体が自主的、主体的に実施する農業振興策に支援し、町内各地域の特性を活かした農業の確立を図る。	畜産の堆肥化発酵処理機械やミョウガ養液栽培装置の導入など他の補助事業を活用できない機械設備等への支援。	町、JA、農業者で組織する団体認定農業者	農林水産課	15,324	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は、JA高知県のミョウガ部会で養液栽培設備導入を1件、瀬里倉庫管理組合の倉庫の補改修を1件行った。今後も引き続き農業者の事業の支援をすることによって地域農業の向上が見込まれる。
		農業競争力強化基盤整備事業(負担金)	県営による農業競争力強化農地整備事業に伴う負担金	米の川地区ほ場整備 A=17.4ha 志和地区ほ場整備 A=11.6ha	高知県	農林水産課	7,896	10,000	4,700	2,433	7,779	1. 順調に進捗している	米の川地区では補完工事もほぼ完成に至った。志和地区については、面的な工事は残すところ僅かになったものの、橋梁の整備が残されている。両地区とも順調に進捗している。
		県営土地改良事業負担金	県が実施主体となって行うことにより、農業者の負担を軽減し、耕作しやすい農地を整備し、農業の推進を図る。	県工事による影野地区のほ場整備に要する工事費等の負担金の支出を行う。	高知県	建設課	8,658	2,500	674	2,520	8,600	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、奥呉地区のほ場整備が完了、令和7年度からは魚ノ川工区のほ場整備に着手する。
		農地耕作条件改善事業	基盤整備に伴う地元負担を軽減することで、条件不利農地の改善を進め、持続可能な地域農業を実現していくとともに、担い手による高収益作物の作付を推進する。	区画整理、用排水路改修、暗渠排水整備等を実施する。	町	建設課	13,178	2,300	4,861	0	2,056	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、作屋地区の用水路工事、東川角地区の用水路工事を実施した。住民要望箇所について、順次整備ができており、概ね順調に進捗している。
(3)経営近代化施設 林 業	水 産 業	森林整備推進事業	高性能林業機械を導入することにより、生産コストの低減と作業の安全性を確保する。	高性能林業機械の購入費やリース料に対する補助。	森林組合等	農林水産課	17,340	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は2団体が事業を実施し、フォワーダの導入およびウィンチ付きグラブルのレンタルについて補助を行った。今後も事業を継続することで、町産材の生産性の向上及び原木生産の推進、そして受益者への安定的な利益還元及び森林保全の向上が期待できる。
		大型定置網漁業支援事業	地域水産業成長産業化計画に基づく収益性の向上と適切な資源管理又は漁場改善を両立させる取組を支援する。	定置網漁業の事業実施主体が、国リース事業を活用した漁船・漁具等の導入に要する経費に対し、県及び町による繰ぎ足し補助を行う。	リース事業者	農林水産課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	令和3年度に完了した本事業で順調に操業している。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		水産業振興事業	地域資源を活用した活性化策等の総合的な支援により、水産業の振興を推進するとともに、漁家経営の安定を図る。	間伐材漁礁等人工漁礁の設置費やジイラ漬漁具作成に係る資材費の補助。	町	農林水産課	3,474	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	毎年度着実に事業が実施され、人工漁礁による水揚高向上と漁具資材費支援による経営安定に貢献できている。
		投石漁礁設置事業	磯建網漁業(イセエビ漁)について、水揚高の向上に資する取り組みを行うことにより、水産業の振興を図る。	志和地区及び興津地区へ、人工石を用いたイセエビ漁礁の設置を行う。	町	農林水産課	11,935	—	0	8,900	9,400	1. 順調に進捗している	令和5～6年度の志和地区への投石漁礁設置が完了し、今後の水揚高向上や藻場造成効果の発現が期待できる。
		志和海岸保全施設整備事業	今後発生が予想される高潮を海浜の変化状況から予測し、対応できる海岸施設整備を行っていく。	空撮調査により海浜の標高変化データ等を取得し、事業計画書作成のためのデータ収集・解析を行う。	町	建設課	0	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	予定していた海岸の調査は、令和3年度に終了している。今後、台風等により海岸に大きな変動があった場合は再び調査を検討する。
		興津水産物保全鮮度保持施設改修事業	水産物の鮮度保持を目的とした製氷、貯氷等の能力を有した施設の大規模改修により長寿命化を図り、安定した施設運営に寄与する。	改修工事を3つに区分(建築・機械設備・電気設備)し3カ年で改修を行う。	町	農林水産課	481	—	—	16,600	481	4. 遅れている	令和5年度は建屋改修工事を実施し、令和6年度に施設の長寿命化を図るための大規模改修予定であったが、設計が遅れ繰り越した。
	(4)地場産業の振興 生産施設	園芸用ハウス整備事業	本町農業の柱の一つである施設園芸農業のより一層の振興を図る。	新規就農や規模拡大等による園芸用ハウス整備に対し補助を行う。	JA等	農林水産課	3,043	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	1名のハウス整備を実施。再利用ハウスの整備にあたる流動化区分を活用した。今後も資材高騰の流れをうけて、新設での整備以上に、再利用ハウスへの事業活用が見込まれる。
		農業用ハウス防災対策事業	近年大型化する台風や局地的な大雨の発生対策としてハウスの強靱化をすることにより、施設園芸農業の維持を図る。	今後10年以上使用する見込みのハウスの強靱化(補強)に係る経費に対し補助を行う。	JA等	農林水産課	2,060	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	R6年度は6名8件のハウスの防災整備を実施し、ハウスへのベットの補強、合掌補強、減圧換気扇の導入まで、災害からハウスを守るための幅広い支援を行った。
		競争力強化生産総合対策事業	農産物の高品質・高付加価値化及び低コスト化により、産地競争力の強化を図る。	産地競争力の強化や産地合理化の促進を図るため、町の振興作物であるニラの集出荷場施設整備に対する補助。	JA	農林水産課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	産地の競争力強化及び合理化の促進を目的としたニラの集出荷場施設整備が完了し、順調に稼働している。
		木材加工流通施設整備事業	本町が保有する森林資源、特にヒノキ原木素材を活用した林業の成長産業化を実現する。	消費者の木材需要に対応した加工施設の整備費に対し補助を行う。	木材関連業者の組織する団体	農林水産課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	施設及び設備が完成し稼働している。
		新食肉センター施設整備事業(負担金)	耐用年数を超え、老朽化した施設を取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を受益市町村において負担金を支出する。	高知県食肉センター株式会社	農林水産課	0	44,300	47,000	0	0	6. 事業完了	R5年度から稼働が開始されHACCP基準に即したセンターとして一新され、衛生面は大幅に向上しより安心・安全な牛肉の提供が可能となった。
	加工施設												

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		新食肉センター施設整備事業(負担金)	耐用年数を超え、老朽化が著しい四万十市営食肉センターを取り壊し、新たに食肉センターを整備し、食肉の安全な供給を維持する。	新食肉センターの施設整備に要する費用を県・幡多地域及び受益市町村において負担金を支出する。	一般社団法人四万十食肉公社	農林水産課	0	—	—	—	0	3. やや遅れている	資材高騰等の影響を受け当初予定していた事業費では参加する事業体がいなかったことから再度概算事業費の調査を行い概算事業費及び負担額、スケジュール等が変更となり契約の時期が次年度となった。
	流通販売施設	四万十町総合交流拠点施設改修事業	四万十町総合交流拠点施設(道の駅四万十とおわ)の適正な施設管理により、利用者の利便性を高めるとともに誘客力の向上を図る。	施設(木材部分)の塗替え、老朽化した備品の入替え等設備の機能向上を行う。	町	十和地域振興課	0	26,500	400	23,300	0	6. 事業完了	令和5年度で事業が完了し、機能向上が図れた。
	(5)企業誘致	コワーキングスペース整備事業	インターネットを活用した多様な働き方を推進するとともに、町内外の事業者等の交流による新たな経済活動を創出し地域の活性化を図る。	旧商工会館跡地に、コワーキングスペースの整備を行った。	町	にぎわい創出課	0	75,800	0	0	0	6. 事業完了	予定通り令和3年度に完成し、令和4年4月から開業している。
	(7)商業 その他	商工業振興事業	商工業の育成、労働者の福祉向上及び雇用の安定を図るため、町内商工業者に対し支援を行う。	起業創業、販路拡大、観光事業拡大等、事業実施に必要な経費に対し助成を行った。	町	にぎわい創出課	5,386	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	助成件数15件事業費5,386千円と、実施事業が予算額の約6割程度だったものの、商工業の育成、雇用の安定が図られた。
	(9)観光又は レクリエーション	観光拠点施設整備事業(観光施設改修等事業)	三堰キャンプ場内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公衆トイレを解体し、新たに循環式水洗トイレの整備を行う。	町	にぎわい創出課	23,884	29,000	11,700	85,700	16,400	6. 事業完了	三堰キャンプ場は河川敷のキャンプ場であり、排水を流すことなく水洗となる循環式トイレを導入することで周辺環境や利用者への配慮をしつつ、老朽化したトイレを改修することができた。
			宿泊客及び地域の二次避難所として緊急時の安全確保や二酸化炭素の排出削減、施設のコスト削減のため、太陽光発電設備の改修・蓄電設備の整備を行う。	太陽光発電設備の改修と蓄電設備の整備を行った。		大正地域振興課						2. 概ね順調に進捗している	災害時の避難所としての機能維持として、老朽化した太陽光発電設備の改修と蓄電設備の整備を行った。緊急時の来客者の安全性向上の面で、施設のバックアップとして機能向上を図ることができた。
			魅力ある宿泊施設を整備することで、観光客の十和地区での滞在時間の延長を目指す。	老朽化の激しい、三島キャンプ場、昭和ふるさと交流センターについて、現在のニーズを追及しつつ他施設との差別化を図り、再整備する。		十和地域振興課						2. 概ね順調に進捗している	R5年度に三島キャンプ場の整備が完了し、R6年度は昭和ふるさと交流センターの再整備に向け基本構想を策定した。次年度以降、基本構想を基に事業を進めていく。
		公園施設等整備事業	公園内のトイレが老朽化しているため、改築を行う。	公園内のトイレの改修を行うための実施設計を行う。	町	建設課	0	1,400	78,700	0	0	6. 事業完了	令和4年度に公園内のトイレが完成し、事業完了した。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		道の駅「四万十大正」再整備事業	道の駅と一帯の露公園において、ツツジの咲く時期以外にも足を運んでもらえるよう、遊具等を新たに整備して幅広い年齢層の利用満足度を向上させ、道の駅や大正地域周辺への波及につなげる。 一方、物産販売施設「であいの里」は、築25年以上が経過して老朽化が進んでおり、調理、加工規模も今の状態では狭く、販路拡大を進める上での増産体制も限界にきている。特に食品衛生管理に関するHACCP に対応できなくなっていることから、さらなる収益向上に向けて施設の改修を図る。	・多目的広場に遊具を整備(R3) (複合遊具、ジグザグバランス、雲梯) ・公園から道の駅を見下ろせる眺めのよい位置に東屋(休憩スペース)の設置(R3) ・既存遊具撤去(R4) ・物産販売施設改修の具体化(R6以降) ・物産販売施設改修工事(R8年度以降)	町	大正地域振興課	0	14,500	0	0	0	3. やや遅れている	指定管理者の運営体制等に変更が生じたことにより、完了していた活用計画の再考が必要となったため、厨房の動線改善や機器の更新、施設の老朽化修繕については予定していた時期から遅れが生じている。今後、経営状況や財源等も含め十分な協議を行い実施に向けた調整を進める。
	(10)過疎地域持続的発展特別事業	新規就農者定着促進事業	就農前の農家での研修支援、新規就農者向け資金の給付及び継続的なフォローアップにより、担い手の早期育成・定着を図る。	就農前には研修生への補助や受入農家への謝金等、就農後は青年・壮年・農業後継者等、補助対象者の要件等に応じ資金の給付による支援を行う。	研修生 受入農家 新規就農者	農林水産課	23,156	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	農業の啓発活動として、町内高校生を対象とした農家訪問及び体験等を実施した。また、新規就農者の定着に繋げるため、就農前の農家受入研修や先輩農家からの指導及び助言を受けるなど、知識及び技術の習得に繋がった。
		新規就農者確保推進事業	就農から5年目までの新規就農者を有望な担い手として位置づけ、重点的に支援を行い新規就農に対する意欲増進を図る。	認定新規就農者が農業経営に必要な農業用機械及び施設整備に要する経費に対し補助を行う。	町	農林水産課	7,204	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	12名から19件の機械・施設整備に対する補助を実施。独立後の経営が不安定な時期における、事業の発展と継続の支援に繋がった。
		みどりの食料システム戦略推進事業	環境と調和した持続的な農業生産体系の形成のため、環境負荷を軽減する取組みを支援	土壌還元処理や天敵製剤の導入、ヒートポンプなどの環境負荷低減機器等に要する経費に対し補助金を交付する。	JA 5戸以上の農 学者で組織す る団体	農林水産課	682	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	きゅうり、ピーマンの部会の2団体に對して事業を行い、防蟻灯・天敵製剤の導入への支援を行った。
		四万十川桜マラソン開催支援事業	四万十川のPRにより誘客を促進し、地域産業の活性化を目指す。	全国から参加者を募りマラソン大会を開催した。	実行委員会	生涯学習課	9,603	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	1,141人の申込により、当日は964人のランナーが四万十川沿いの沿道を駆け巡ったが、1,300人の定員には満たず、ランナーが減少傾向にある。
		町産材利用促進助成事業	規定量以上の木材を使用した住宅建築を促進し、町産材の利用拡大を図る。	町産材を使用し、町内業者により建築された住宅の町産材に対し補助する。	町	農林水産課	5,552	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	建築棟数は減少傾向にあるが、定住促進に一定の効果はあったと考えられる。
		コールセンター等立地促進事業	事業所の創業初期における経営安定化の支援により雇用の確保を図る。	令和3年度に誘致した事業所に対し、建物等の賃借料、光熱水費を補助、及び町内新規雇用者に対し雇用奨励金の交付を行った。	町	にぎわい創出課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	R5年に補助金及び雇用奨励金の交付により、事業目的である経営の安定化及び雇用の確保が図られたため。
		地域資源振興プロジェクト事業 (高知大連携)	四万十町の生姜栽培土壌の現状を明らかにするために、高知大学との共同研究を実施する。	高知大学と連携し作士から下層土までの試料採取や断面調査等、病害の予防や防除に関連付けた調査を行う。	町	農林水産課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	農業者が実践可能な具体的成果まで至らなかったことから、令和5年度末で事業終了となった。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		ホビー館推進事業	自然豊かな地域資源を活用した観光拠点として、交流人口の拡大による地域の活性化を図る。	海洋堂ホビー館で開催する企画展「たかいよしかず展」にあわせ、町内を周遊する運動企画「土佐弁キャラとホビーまちめぐり」を開催し対象店舗を利用して補助券をあつめくじびきをする周遊企画を実施。	町	にぎわい創出課	9,331	0	0	0	0	3. やや遅れている	四万十町の情報発信に貢献し、周遊企画とすることで、ホビー館単体での入込数増に加え、飲食店や宿泊施設など周辺への波及効果を見込んだが効果は多少あったものの、ホビー館入込数前年度比▲2,906人と伸ばすことができなかった。
		四万十川流域森林環境整備事業	民有林における流域全体の未整備森林の減少、林業の雇用創出などへの寄与及び持続可能な資源循環型の林業経営を推進する。	間伐支援事業、作業道整備支援事業、森林整備推進支援事業及び緊急間伐総合支援事業による国庫事業、県補助金への上乗せを行う。	森林組合 林業事業体	農林水産課	68,048	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	多岐にわたる補助金を交付し、事業体の能力向上や、適正な森林整備を行うことにより、健全な森林の造成並びに持続可能な資源循環型の林業経営の推進に繋がった。
		特用林産生産体制支援事業	歴史ある原木椎茸生産の維持・拡大と、木炭や栗の生産体制の強化により中山間地域の産業振興を図る。	椎茸原木補助や種駒購入、木炭、栗苗木等に対する補助。	森林組合 JA 生産者組織	農林水産課	4,235	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は2団体に、椎茸原木、椎茸種駒、木炭、栗苗木について支援を行った。今後も事業を継続していくことで、中山間地域の椎茸、木炭、栗の産業振興が期待できる。
		町有林管理整備事業	町有林の健全な造成により森林の公益的機能を維持し、町有林を見本として民有林整備の推進につなげる。	町有林の管理委託 搬出間伐・作業道開設・改良・下刈り作業等	町	農林水産課	36,529	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	町有林施設計画に記載のある町有林について令和6年度は搬出間伐、皆伐、作業道開設・修理など約16haの施策を実施した。これにより森林の公益的機能の維持に貢献し、民有林整備の推進につながった。
		森林整備地域活動支援交付金事業	森林整備における地域活動を支援し、森林の多面的機能の確保を図る。	筆界未定地の森林における、境界の測量費及び森林経営委託による施策の合意形成、計画参画等にかかる費用に対して交付金を交付する。	森林組合等	農林水産課	5,929	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は2団体に、森林経営計画作成促進事業および森林境界の明確化事業に対して支援を行った。今後も事業を継続していくことで、計画的かつ適切な森林整備の推進と、森林の有する多面的機能の発揮が期待できる。
		分収造林事業	植林による山林の適正管理を行い、森林資源として活用することで林業所得の確保を図る。	分収林の更新伐や新植など契約締結者と事業個所や内容を協議し、森林組合に委託する。	町	農林水産課	35,318	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和5年度から繰越した皆伐、丸太移動、植付、地帯え、生物害防除を行い、森林の適切な整備と維持管理を行い、林業生産活動の活性化へつながった。
		鳥獣害防止総合対策事業	鳥獣による農林業被害の防止を図る。	捕獲活動報償費の支払いや、捕獲者の技術向上を図るための技術研修会等を実施する。	町 鳥獣害防止 対策協議会	農林水産課	18,453	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	緊急捕獲の分野では、対象の狩猟者さんに適切に報償金の支払いを行い、侵入防止柵に関しても、順調に設置等を行い鳥獣による被害防止に繋がった。
		自伐林業者等育成事業	担い手育成により原木供給の安定化と木質資源の有効活用を目指す。	自伐林家向け研修会の開催、林業機械の導入、レンタルに対する補助金の交付。	町	農林水産課	6,456	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は町内の森林で活動する、17名の自伐林業事業者の、機械の購入およびレンタルに対して支援を行った。今後も事業を継続していくことで、未整備森林の解消および自伐林家等の育成が期待できる。
	(11)その他	地域営農支援事業	集落営農組織及び中山間農業複合経営拠点の拡大、法人化や経営の改善を促し、地域農業の維持・発展を目指す。	ハード事業(農業用機械・施設等の整備)、ソフト事業(雇用確保支援や高収益作物導入支援等)に対する補助。	町、集落営農 組織等	農林水産課	7,240	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	要望に基づき、3経営体(R6現年:2経営体及びR6繰越:1経営体)の機械及び施設整備を推進し、ソフト面においては1経営体のドローンオペレーターの育成を目的とした操作講習及び町主催の集落営農組織等先進地視察研修を実施し、集落営農組織の経営継続等に向けた取組が進んでいる。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価		
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由	
		大正・十和地域営農体制支援事業	大正・十和地域における、農地の保全、耕作放棄地の発生防止と併せて、農業生産活動の維持・発展を目指すため、5年後の農業を見据えた営農支援体制を構築するとともに、中核的な担い手の確保を図ることを目的とする。	中山間地域で持続可能な営農支援体制の確立を図るため、日本型直接支払制度と連動した法人(一般社団法人しまんと農業里)を複合経営拠点とした事業を展開する。	町内事業者	十和地域振興課	0	0	0	0	0	3. やや遅れている	予算執行はないが、内部協議は実施。R7年度からは、検討協議会を組織し、今後の支援体制について、協議する。	
		地域林業総合支援事業	森林資源の有効な利活用により地域林業の活性化を図る。	木炭原木等林産物の生産に必要な作業道の開設又は整備等に対する補助。	森林組合等	農林水産課	0	0	0	0	0	5. 未着手	ここ数年間の実績なし。	
小計								378,866	206,300	148,035	139,951	70,816		
3	地域における情報化	(1)電気通信施設等情報化のための施設 ブロードバンド施設 テレビジョン放送等 難視聴解消のための施設	ケーブルシステムの機器を整備・更新し、利用者へのサービス向上を図る。	ケーブルシステム機器整備・更新	町	企画課	112,282	0	203,100	0	0	2. 概ね順調に進捗している	番組送出機器やデータ放送システムの再構築を実施し、放送番組の安定供給が可能となった。 また、令和6年度からONU(光回線終端装置)の更新を実施しており、こちらについても順調に進捗している。	
		ケーブルシステムの管理運営	ケーブルシステムの適正な管理運営を図る。	ケーブルシステム管理運営業務の指定管理及び、放送法等関連法規に定められた事務の遂行	町	企画課	1,968	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	定例的な事業(年度毎に事業量が大きく増減しない)であり、令和6年度においても予定している事業が完了したため。	
小計								114,250	0	203,100	0	0		
4	交通施設の整備、交通手段の確保	(1)市町村道路	町道は通勤・通学及び農林水産物等の搬出路でもある。しかし、未改良区間は幅員が狭く一般車両の行き違いができないばかりでなく、大型車両の通行に支障をきたしている。本事業を実施することにより、町民生活の利便性や安全安心を確保し、地域振興基盤の安定の向上を図る。	未改良路線の改良、老朽した舗装・側溝の改修、落石防護柵等の安全施設の設置を行う。	町	建設課	553,745	225,600	139,810	166,218	220,100	1. 順調に進捗している	令和6年度は、20路線の改良工事、9路線の測量設計委託業務、6路線の用地補償業務を実施した。整備計画に従い、順次事業を進めており、順調に進捗している。	
	橋 梁	町道改良整備事業	道路の適正な管理を行うため、長寿命化における個別施設計画を作成し、修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	舗装の表層に係る補修(切削、オーバーレイ、路上再生等)、小規模構造物の補修・更新、法面・斜面の小規模対策、橋梁の修繕(一定規模以下)	町	建設課	134,002	0	0	0	108,400	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、21路線の舗装修繕工事を実施し、概ね計画通り舗装修繕を実施できている。	
		トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定区分Ⅲ・Ⅳの診断結果のトンネルにおける修繕工事を行う。	町	建設課	28,494	23,600	17,700	5,918	10,500	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、中津川トンネル、下道下津井2号トンネルの修繕工事を継続して実施している。今後も、老朽化が著しく優先度の高いトンネルから順次修繕を行っていく。	
		橋梁耐震補強事業	橋梁の耐震補強を行うことにより、南海トラフ地震発生後の物資の輸送を確保するとともに、孤立する集落の発生を防ぎ、地域住民並びに道路利用者の通行の安全を図る。	橋梁上部工・下部工耐震補強工事を行う。	町	建設課	20,493	9,200	0	0	8,700	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、上宮大橋の耐震設計委託業務を実施し、概ね順調に進捗している。	

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	147,438	76,800	59,025	19,322	24,800	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、8橋の修繕工事、17橋の修繕設計委託業務を実施した。今後も、老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っていく。
	(2)農道	高規格道路周辺整備事業	高規格道路の整備を円滑に進めるため、整備により不利益を受ける地域の生活環境、産業基盤の改善を図る。	公共施設の整備、地元地区要望に基づき、高規格道路の中心線から500mの範囲内における、道路改良事業(農道)の機能向上を行う。	町	建設課	33,933	7,500	16,782	1,600	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は、金上野地区の用水路改修工事、平串・富岡地区の農道拡幅工事を実施した。整備計画に従い、順次事業を進めており、令和7年度事業完了予定。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行う。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	2,662	－	－	2,000	700	1. 順調に進捗している	令和6年度は、国道56号上空に架かる峰ノ上跨道橋の修繕工事を実施した。今後も老朽化が著しく優先度の高い橋梁から順次修繕を行っていく。
	(3)林道	トンネル長寿命化修繕事業	トンネル点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対して修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定区分Ⅲ・Ⅳの診断結果のトンネルにおける修繕工事を行う。	町	建設課	12,023	0	2,980	4,800	4,800	1. 順調に進捗している	令和6年度は林道中村・大正線の不動山トンネルの修繕工事を実施し、完了した。これにより、定期点検によってⅢ判定となったトンネルについては全て修繕済みとなった。
		橋梁長寿命化修繕事業	橋梁点検調査で診断された、判定区分Ⅲ「早期措置段階」及びⅣ「緊急措置段階」に対し修繕工事を行い、地域住民の安心・安全な生活並びに道路利用者の通行の安全を確保する。	点検調査後、判定Ⅲ・Ⅳの診断結果の橋梁における修繕工事を行う。	町	建設課	2,121	0	5,330	13,800	2,100	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、2橋の修繕工事を実施した。1巡目の定期点検でⅢ判定となった橋梁は全て修繕済み。2巡目にⅢ判定となった4橋の内、3橋の修繕が完了しており、1橋の修繕を継続して行っていく。
	(5)鉄道施設等 鉄道施設	鉄道施設総合安全対策事業	補助事業者が行う鉄道施設及び設備等の安全性向上を目的とした鉄道施設等総合安全対策事業に要する経費の一部を市が補助することにより、鉄道利用者の安全確保を図るとともに発災時における緊急応援活動の機能を確保することを目的とする。	中村線・宿毛線・予土線の鉄道施設及び設備等の安全性向上を目的とした事業	町	企画課	2,884	0	0	2,300	2,800	1. 順調に進捗している	令和6年度実施を予定していた安全対策事業が完了。マクラ木やレールなど鉄道施設や老朽設備等の更新・修繕事業の必要経費に対して一部町が補助することで、鉄道利用者の安全を確保することができた。
	(9)過疎地域持続的発展特別事業 交通施設維持	鉄道施設検査業務	定期的な検査により鉄道施設の安全を確保する。	中村線・宿毛線・予土線の鉄道施設及び設備等の安全性向上を目的とした事業	町	企画課	1,254	0	0	1,200	0	1. 順調に進捗している	安全運行のため車両の定期検査を行い、鉄道利用者の安全を確保することができた。
		橋梁点検調査業務	定期的な点検調査により道路利用者等の安全を確保する。	5年に1回の点検(近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等)を行う。	町	建設課	80,894	23,700	20,400	27,400	0	1. 順調に進捗している	令和6年度は、68橋の橋梁点検委託業務を実施した。5年間で一巡する計画により順調に進捗している。
	その他	友好都市交流事業	お互いの歴史文化を尊重し、恒久的な友好関係の促進を図る。	・山鹿市、高梁市との記念式典への出席 ・高敞郡モヤンソン祭への訪問、郡守との意見交換 ・高敞郡訪問団の第16回桜マラソン大会開会式への参加、今後の交流事業について協議	町	企画課	3,889	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	石のかさぐるま友好都市(山鹿市、高梁市)の20周年記念式典へ出席。首長同士の交流を実施。令和5年度に再開した韓国高敞郡との交流はスポーツ(マラソン)を通じた交流や高校生同士の交流を実施。次年度の交流も予定している。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価		
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由	
		トンネル点検調査業務	定期的な点検調査によりトンネル利用者等の安全を確保する。	トンネル10本(5年に1回の点検)、近接目視による点検調査、必要に応じて触診や打音等の非破壊検査等を行う。	町	建設課	0	3,600	0	9,500	0	1. 順調に進捗している	5年に1回、全10トンネルの点検を行っており、直近は令和5年度に実施済。次回は令和10年度に実施予定。	
小計								1,023,832	370,000	262,027	254,058	382,900		
5 生活環境の整備	(1)水道施設 上水道	水道施設改修事業	上水道と統合した旧簡易水道施設を改良し、安心安全な水道水の供給を確保する。	取水地改良工事一式、配管移設工事一式、取水ポンプ改良工事一式	町	環境水道課	25,910	5,700	10,200	4,500	20,700	2. 概ね順調に進捗している	改修後の水道施設においては安定した供給が行われているものの、旧簡易施設は多数存在しているため、老朽化に伴う改修を順次実施していく。	
	(2)下水処理施設 公共下水道	下水処理施設改修事業	老朽化した下水処理施設の改修を行い、安定した汚水処理を行う。	水中プロペラ 1基更新	町	環境水道課	14,282	4,500	1,600	0	14,000	2. 概ね順調に進捗している	老朽化した設備の更新により、安定した汚水処理ができていますが、その他の設備においては突発的な不具合が発生することもあるため、点検や修繕など適切な管理に務める。	
		合併処理浄化槽設置整備事業	生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負荷軽減に向けて対応する。	合併浄化槽の普及、家庭排水等に関する排出対策の啓発を行う。	町	環境水道課	15,319	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	合併浄化槽設置者への補助を行うことにより、生活排水の適正処理を推進し、河川環境への負担軽減につながっている。	
	(3)廃棄物処理施設 その他	塵芥処理収集車購入事業	町内のごみ収集に使用している塵芥収集車が老朽化しており、修繕費用等も増加していることから、業務に支障をきたす恐れがあるため、計画的な更新を行う。	塵芥処理収集車購入 1台	町	環境水道課	0	0	10,800	0	0	1. 順調に進捗している	車両の状態により毎年度購入を判断し令和6年度は見送ったが、次年度以降も業務に支障がないよう計画通り事業を実施していく。	
	(4)火葬場	埋葬、火葬及び改葬業務	墓地、納骨堂又は火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われることを目的とする。	墓地の経営許可申請受付、改葬許可証の発行、共同墓地の管理運営、四万十町斎場の管理運営。	町	環境水道課	14,485	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	墓地、納骨堂または火葬場の管理及び埋葬等が、支障なく行われている。	
		斎場改修事業	火葬施設を支障なく運営するために、施設の改修等を行う。	四万十町斎場の改修工事等。	町	環境水道課	6,919	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	毎年適切な箇所の改修を行い、火葬施設を支障なく運営できている。	
	(5)消防施設	防災施設・設備整備事業	南海トラフ地震等の大規模災害に備えて、応急対策に必要な施設等の整備や維持管理、情報伝達手段の確保・充実を図り、非常時の応急活動や孤立対策に役立てる。	大規模災害時に住民へ情報伝達を行うための通信手段の充実を図る。また、自主防災組織が地域避難施設の運営のために必要な資機材整備の補助や有事の際に必要な応急対策整備や維持・管理を行う。	町	危機管理課	19,484	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	屋外放送設備については、町内に約250基を整備し、防災情報等の周知に活用しているところであるが、適切に設備の維持管理を行っており、支障なく運用できている。	

区 分	事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
							R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
	津波避難対策推進事業	南海トラフ地震で想定される津波災害への対策を講じることにより、沿岸部の「命を守り、つなぐ」取り組みを推進する。	最大級の津波から興津・志和地区の住民の生命を守り、安全に避難行動や避難生活が送れるよう、各種設備等を整備し、維持管理する。	町	危機管理課	4,004	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	津波避難誘導灯については、興津と志和で約350基あるが、施設設置から10年以上経過したものも多く、優先順位をつけて改修を行っており、不点灯などの不具合について速やかに対応できている。
	消防設備等整備事業	町内各集落をはじめ、町全体として「災害に強いまち」を目指して、消防設備の充実を図る。	消防自動車の定期的な更新を行うとともに、必要に応じて消防屯所等の改修・整備を行う。	町 一部事務組合	危機管理課	32,039	0	12,400	0	28,100	1. 順調に進捗している	令和6年度については、仁井田第1分団の消防車の更新を行った。半導体不足により、令和5年度から繰り越し事業となったが、計画どおり更新ができています。
	消防水利施設整備事業	火災時における迅速な現場対応に備えるための設備を整備することにより、住民の生命・財産の安全を確保する。	消防水利の無い地域を解消するため、必要な個所に消火栓を設置するとともに、迅速な消火活動が行えるよう、併せて消火栓BOXも整備する。	町 一部事務組合	危機管理課	977	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	消防水利については、地域の要望があれば消火栓の設置や消火栓BOXを設置しており、計画的に進めている。なお、現在地域の要望に対応できていないものはなく、消火栓BOXの設置についても、令和8年度末で一定目途がつくものと思われる。
	高幡消防組合負担金	消防体制の強化・充実を図ることにより、地震や火災による被害を軽減し、住民の生命、財産を守る。	高幡5市町で構成する高幡消防組合を通じ、四万十清流消防署及び西分署の体制強化を図る。	町 一部事務組合	危機管理課	0	8,800	11,600	7,000	0	2. 概ね順調に進捗している	高幡消防組合の水槽車の更新を行うため、契約を行ったところであるが、全国的な半導体の不足により、繰越事業となったため、事業費は0となっている。しかし、令和7年度には納車の目途がたっており、概ね計画どおり進捗している。
	(6)公営住宅											
	公営住宅整備事業	耐震性能の基準に満たない老朽化した町営住宅の建替えを行うことにより、入居者の安全を確保する。	町営住宅の建替えを行う。	町	建設課	119,486	30,700	39,700	0	119,100	1. 順調に進捗している	令和6年度は、北琴平第2団地の既存の簡易耐火建築物1棟6戸を解体撤去し、木造2階建3棟3戸の現地立替を行い、2期工事の実施設計委託業務を実施した。令和7年度に2期工事、令和8年度に3期工事を実施し、当団地の立替は完了予定。
	(7)過疎地域持続的発展特別事業											
	町有施設等解体撤去事業	危険な状態にある建物等の解体撤去により、住民の快適な生活環境の確保を図る。	耐震性能の基準に満たない建物等の解体撤去を行う。	町	建設課	6,231	0	8,331	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、北琴平第2団地の建替による既存住宅の取壊しを実施。その他の公営住宅については、退去者が無かったため、解体工事の実施なし。
	自主防災組織育成事業	町民の自助・共助による防災意識と行動力を高め、災害に強いまちづくりを推進する。	各自主防災組織及び自主防災組織連絡協議会の活動に対する支援を実施することで、資機材整備の充実や防災講演会、防災学習会等の実施によって、住民の防災意識の向上を図る。	町	危機管理課	7,817	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	自主防災組織の育成を図り、地域防災力の向上を図るため、自主防災組織に対する資機材整備の補助金の交付や先進地視察研修を実施したほか、防災フェス、防災講演会の開催など地域住民に参加してもらえる取り組みも実施することができた。
	(8)その他											
	生活環境整備事業	生活環境の整備のための事業に対し、予算の範囲内で補助金を交付する。	①生活道路整備 ②生活排水整備 ③住環境整備	地域団体 町民	建設課	7,245	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、生活道路の舗装や改修、生活排水路の改修、危険木の伐採等、18件の事業を実施し、住民の生活環境の改善に寄与できている。
	住宅耐震化促進事業	南海トラフ地震対策として和56年5月31日以前の木造住宅の診断・設計・改修等を行うことで安全性向上を図る。	南海トラフ地震に備え、木造住宅の耐震化(診断・設計・改修)を図る。	町	建設課	109,822	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	令和6年度は、耐震診断を99件、耐震改修設計を78件、耐震改修工事を63件実施した。年間50件程度の住宅の耐震改修工事が完了しており、概ね順調に進捗している。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		燃料タンク対策事業	南海トラフ地震による二次災害リスクの軽減を図る。	農業協同組合等が行う農業用燃料タンクの防災対策に要する経費について補助金を交付する。	JA	農林水産課	4,200	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	R6年度は3名4件の実施だったが、毎年度の事業実施により、JA所有燃料タンクにおいては9割を超える整備率となっており、町内に設置されている燃料タンクの多くが流出防止装置付きタンクに更新できている。
		廃棄物適正処理業務	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を行い、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図る。	ごみ集積所に排出される家庭からの一般廃棄物の収集運搬を行うなど、適正なごみ処理を行う。	町	環境水道課	65,394	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	家庭等から排出される一般廃棄物の適正な収集・運搬・処理を継続的に実施できているため。
		志和橋撤去事業	令和3年台風第14号の豪雨による志和川の増水の影響で被災(落橋)した志和橋の撤去を行う。	橋梁の撤去を行う。	町	建設課	0	－	－	0	0	6. 事業完了	令和5年度に志和橋の撤去が完了しており、志和川の河積阻害が解消され、氾濫の危険性が減少した。
		小中学校小型焼却炉撤去事業	使用を禁止した小型焼却炉の撤去を行い、児童生徒の安全を確保する。	使用を禁止した小型焼却炉の撤去を行う。	町	学校教育課	0	－	－	0	0	2. 概ね順調に進捗している	R5の繰越事業で米奥小、影野小・窪川小・川口小・七里小・口神ノ川小・北ノ川中は撤去を実施した。
小計							453,614	49,700	94,631	11,500	181,900		
6 子育て環境の確保、 高齢者の保健及び福祉 の向上及び増進	(1)児童福祉施設 保育所	保育施設改修事業	衛生的な環境において、心身ともに健やかに社会に適応するよう育成されることを保障する。	保育施設整備、運営の向上に努める。	町 児童福祉協会	生涯学習課	0	0	0	12,200	0	2. 概ね順調に進捗している	劣化状況により必要に応じた修繕を順調に行っている。令和6年度は雨漏り修繕やトイレ改修工事など突発的な修繕対応を行った。
	(3)高齢者福祉施設 高齢者生活福祉センター	高齢者生活福祉センター改修事業	耐用年数を過ぎ不具合等が発生した設備の改修を実施し施設の長寿命化を図る。	昇降機の改修。	町	十和町民生活課	36,839	0	6,524	0	18,400	6. 事業完了	昇降機の改修は令和4年度に完了。令和6年度は、定期点検により発覚した不具合等の改修を実施し完了。
	老人ホーム	特別養護老人ホーム改修事業	施設利用者の生活環境と職員の業務環境の改善、将来的な経費削減を図る。	四万十荘(昭和61年建築)の照明設備をLED化する。	町	四万十荘	0	3,900	0	0	0	6. 事業完了	照明設備のLED化については令和3年度に事業完了した。
	その他	十和の里改修事業	耐用年数が過ぎ不具合等が発生している設備を改修し長寿命化を図る。	空調設備の改修。	町	十和町民生活課	0	0	0	8,400	0	2. 概ね順調に進捗している	空調設備の改修は令和5年度に完了。令和7年度中に施設の再編等について協議し、令和8年度以降、必要な改修等を実施する。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
(8)過疎地域持続的発展特別事業		乳幼児・児童医療費助成制度	乳幼児及び児童の保健の向上及び福祉の増進を図る。	乳幼児及び児童に係る医療費の自己負担分(食事療養費を含む。)を助成する。	町	町民課	39,533	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	助成の対象となる子ども1,597名(R7.3.31現在)については、漏れなく受給資格の認定を行い、医療費の助成についても遅滞なく実施できている。
		乳児・幼児健康診査	定期的な健診により乳児・幼児の健康の保持及び増進を図る。	法に定められた対象児に加え、町独自に4カ月児、7カ月児に健診を行う。	町	健康福祉課	2,725	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	受診率は、4カ月児91%、7カ月児93%、1歳半100%、3歳半100%である。
		新生児聴覚検査事業	障害の早期発見に努め、子どもの健やかな成長・発達を支援する。	新生児聴覚検査受診票を使用しての検査に対して助成を行う。	町	健康福祉課	199	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	出産後の入院中に医療機関で実施するため、ほぼ100%実施できている。
		不妊治療費助成事業	不妊に悩む夫婦に対し、不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、経済的負担の軽減を図る。	一般不妊治療を行ったものに年度あたり5万円を限度に通算5年間、特定不妊治療は高知県の助成を含めて1回につき5万円を限度に通算6回(40～43歳は通算3回)、43歳以上の特定不妊治療は高知県の助成を除いて10万円を限度として通算3回助成する。	町	健康福祉課	562	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	助成費の申請件数が前年度より4件増加した。
		地域子ども・子育て支援事業	戸別訪問による育児支援等により子どもが健やかに育成される環境づくりを推進する。	生後4カ月までの乳児のいるすべての家庭を訪問し、育児上の情報提供、助言等を行うことにより、不安の緩和を図るとともに、養育支援が必要な家庭に対しては具体的な養育支援に関する技術的援助を行い、児童虐待の防止、早期発見にも資する。	町	健康福祉課	181	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	助産師と保健師が生後4カ月までの乳児を全戸訪問することにより、産後の心や体のケアが必要な方に適切な支援が行えている。また、養育に問題を抱える家庭への訪問も行った。
		24時間電話健康相談事業	医療・健康・介護・育児等に対する不安の軽減により、安心な暮らしの確保を図る。	四万十町民を対象に、医師や看護師などの有資格者が住民からの医療・健康・介護・育児に関する相談に24時間電話対応、メール対応する。	町	健康福祉課	3,089	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	特に、40～50歳代の女性からの相談が多く、内容としては、「ストレス・メンタルヘルス」に関することが多く、続いて「体の症状」に関する悩みであった。周りに相談しにくいことを相談できるのも電話相談の良さだと感じている。相談件数は、前年度を大きく上回った。
		在宅介護手当	重度の要介護者の在宅介護者に手当を支給し、その労に報いるとともに在宅福祉の推進を図る。	対象者に対し、月2万円を支給する。	町	高齢者支援課	14,640	0	18,400	0	0	1. 順調に進捗している	年1回広報への掲載や介護認定通知時の制度紹介に加え、ケアマネジャーとの連携により対象者を把握し、支給率100%で実施できている。
		四万十町あったかふれあいセンター事業	誰もが集える拠点施設において、多様なサービスの提供により安心な暮らしの確保を図る。	窪川・大正・十和の各地域の拠点で地域の実情に応じたサービスの提供を行っている。また、各地域でのサテライト(サロン)の実施、訪問等を実施している。	町	健康福祉課	67,668	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	各拠点でのサービスの提供・各地域でのサテライト(サロン)の開催を行っている。拠点等に来所が困難な場合でも、送迎や訪問対応等でサービスにつなげることができている。
小計							165,436	3,900	24,924	20,600	18,400		

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
7 医療の確保	(1)診療施設 診療所	診療所施設等整備事業	建築当初より20年近く経過した設備を更新することにより、災害時にも強い施設運営を行う。	空調機器、照明機器(LED化)、自家発電設備などの更新及び太陽光発電装置の新設。	町	国保診療所	0	2,800	96,833	0	0	1. 順調に進捗している	空調機器、照明器具、自家発電設備の更新と太陽光発電装置の新設は令和4年度までに予定通り完了している。今後整備が必要となる事業が発生した場合には、他事業と調整のうえ計画的に進めていく。
		診療所医療機器購入事業	医療用機器について計画的な更新を行う。	医療機器を購入。	町	国保診療所	6,486	2,100	11,900	3,600	5,700	1. 順調に進捗している	令和6年度は遠隔画像診断システム及び救急カートの新規購入、AEDの更新を実施した。毎年度、計画的な医療機器の購入が実施できている。
	(3)過疎地域持続的発展特別事業	妊婦健康診査通院費助成事業	住民が町外で受診する妊婦健診の経済的負担の軽減を図る。	町外の医療機関を受診する際に、妊婦一般健康診査受診票を使用しての健診に対して、14回を上限として1回あたり5,000円の通院費助成を行う。	町	健康福祉課	2,065	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	出生届出の際に申請書を受け取り、確認後すべての申請者に支給しており、経済的に助かるとの声も聞かれる。
小計							8,551	4,900	108,733	3,600	5,700		
8 教育の振興	(1)学校教育関連施設 校舎 屋内運動場	学校校舎改築事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	今後、予定している十和小中学校校舎改築に向けた協議と確認を行った。
		学校校舎改修事業	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	189,761	0	700	9,800	179,700	2. 概ね順調に進捗している	東又小学校は、事業計画のとおり工事が終了した。田野々小学校の実施設計が完了した。
		北ノ川小(中)学校校舎改修	北ノ川小学校老朽化に伴い、小学校機能を中学校校舎に移転するため整備を行う。	小学校移転に伴う施設改修をおこなう。	町	学校教育課	0	—	—	—	0	5. 未着手	小学校の利便性の観点から、学校としては、中学校校舎移転の話は進んでいない。
		学校屋内運動場改築事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	老朽化した小中学校の校舎の改築又は長寿命化を検討し施設整備を行う。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	5. 未着手	今年度は、学校屋内運動場の改築について実施していない。
		学校屋内運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋内運動場の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	0	700	10,000	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
	屋外運動場	学校屋外運動場改修事業	老朽化した小中学校の屋外運動場照明設備等の改修整備を行う。	老朽化した小中学校の屋外運動場の施設(遊具・フェンス・照明設備等)の改修整備を行う。	町	学校教育課	0	17,500	0	0	0	3. やや遅れている	遊具フェンス等の点検及び危険箇所の修繕等を実施した。また、照明等については球の交換等を随時実施した。
	教職員住宅	教員住宅整備事業	耐震基準を満たしていない昭和56年6月1日以前に建築された教職員住宅の解体撤去を行う。	今後、入居が見込めない教職員住宅についても利活用を含め関係各課で協議を行い方向性を決定する。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	3. やや遅れている	現居住者との調整に時間を要しており進んでいない。
	スクールバス	スクールバス購入事業	学校統合等により旧通学区の児童・生徒の通学手段確保を行う。	スクールバスの老朽化や統合による路線増加に伴い必要となる車両の新規購入を行う。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	導入しているバスで運行しているため購入していない。
	給食施設	学校給食センター改修事業	各学校給食センターの老朽化している大型厨房機器の入替工事等を順次行い、適切な学校給食調理業務を実施する。	十和学校給食センターに於いて老朽化により不具合が生じている大型厨房機器(回転釜)の入替工事を実施する。	町	学校教育課	51,787	4,600	14,800	11,100	51,700	1. 順調に進捗している	老朽化した大型厨房機器等の入替等により適切な給食調理業務が実施できた。
	その他	学校空調設備設置事業	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	小中学校の特別教室等への空調機の整備を行う。	町	学校教育課	33,396	0	3,500	135,400	33,300	1. 順調に進捗している	十和小・中学校の空調設備について、予定どおり改修工事を実施した。
		学校トイレ洋式化事業	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	小中学校のトイレ洋式化整備を行う。	町	学校教育課	34,636	2,000	77,900	169,700	26,600	1. 順調に進捗している	川口小学校のトイレについて、予定どおり洋式化を実施した。仁井田・七里小学校の実施設設計が完了した。
		非構造部材改修事業	非構造部材の高所からの落下物を防止することで、人命の安全確保に加えて避難所としての機能維持を行う。	落下の危険性のある照明器具、空調等、転倒の危険性のある書架等について耐震化対策を実施する。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	大正中、窪川小・中学校について調査を実施した。
		小・中学校施設維持管理事業	全ての教育施設について適切な維持管理を行うことにより、安心・快適な学校環境を維持する。	日常的に点検を行い、危険箇所や老朽化により修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修を行う。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	突発的な事案を含め、計画的に優先順位を見極め対応した。
	(3)集会施設、体育施設等 集会施設	地区集会施設整備支援事業	コミュニティ活動等の盛んな地域づくりを推進する。	地域づくりの拠点となる集会施設を整備する自治組織に対して、補助金を交付する。	地域団体	企画課	770	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね年度内に事業の実施が完了した。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
	体育施設	ふるさと未来館改修事業	文化施設の他に防災拠点でもあるため、避難してきた住民が快適にインターネットを利用できる環境を構築する。	Wi-Fiネットワーク構築工事	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。
		松葉川地区基幹集落センター整備事業	自治活動拠点として機能していた集会所が老朽化し、取り壊しとなっているため、代替となる施設として、また松葉川地域全体のコミュニティ活動をより推進するため、拠点となる防災機能を有した基幹集落センターとして整備する。	松葉川コミュニティセンター施設及び備品等の整備	町	企画課	236,490	0	0	6,000	236,400	6. 事業完了	令和6年度末に施設整備完了。令和7年4月より供用開始し、地元自治会や団体による施設活用が行われており、今後も地域のコミュニティ活動を推進する施設として期待される。
		丸山体育館改修事業	既設の屋根全体が経年劣化により錆及び腐食があるため、カバー工法による改修のための設計を実施する。	設計委託業務の実施	町	生涯学習課	0	300	22,400	0	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。
		窪川運動場改修事業	老朽化した施設を改修し、利用者が安心・安全なスポーツ環境を維持するとともに、照明のLED化等快適性の向上を図る。	施設や備品等に危険箇所や、老朽化等による修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	生涯学習課	1,760	0	22,300	0	1,700	1. 順調に進捗している	照明LED化にかかる設計が完了した。
		窪川B&G海洋センター改修事業	老朽化した施設を改修し、利用者が安心・安全なスポーツ環境を維持するとともに、照明のLED化等快適性の向上を図る。	施設や備品等に危険箇所や、老朽化等による修繕が必要な箇所を発見した際は、早急に改修等を行う。	町	生涯学習課	0	0	9,400	10,300	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。
		勤労者体育センター改修事業	老朽化した勤労者体育センターの改修を行い、利用者の安全性、快適性の向上を図る。	老朽化した、勤労者体育センターの改修を行う。	町	生涯学習課	34,960	—	—	—	34,900	1. 順調に進捗している	床面張替えと照明のLED化により、安全で快適な利用環境が整備された。
		窪川運動場備品整備事業	老朽化したスポーツトラクター及びアタッチメントの買い替えを行い、野球場の芝生及びグラウンドの管理を行う。	運動場整備用スポーツトラクターの購入	町	生涯学習課	11,484	—	—	—	11,400	6. 事業完了	グラウンド整備用トラクターの更新を完了し、作業効率と安全性が向上した。
	図書館	窪川B&G海洋センター備品整備事業	B&G海洋センター温水プール用薪ボイラーの木材荷下ろし・運搬に使用するフォークリフトが老朽化しているため、買い替えしB&G海洋センターの適正な管理運営を行う。	フォークリフトの購入	町	生涯学習課	3,173	—	—	—	3,100	6. 事業完了	温水プール薪ボイラー用の薪運搬フォークリフトの更新を完了し、作業効率と安全性が向上した。
		移動図書館用車両購入事業(文化的施設関連事業)	文化的施設の建設に先行して、広域な町全体に開かれ、各地域をつなぐ図書館サービスの一つとして移動図書館車を導入する。	移動図書館車両を購入し、運行する。	町	生涯学習課	0	0	4,900	0	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。

区 分	事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
							R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
(4)過疎地域持続的発展特別事業	文化的施設整備事業	老朽化等、現在の図書館(本館)・美術館が抱える課題の解決を図るとともに、「生涯学習の拠点」「まちづくりの拠点」としての活用を図る。	図書館・美術館・展示・コミュニティの4つの機能を備えた「四万十町文化的施設」を整備する。	町	生涯学習課	0	0	1,800	0	0	5. 未着手	令和6年度中の開館を目指し各種手続きを進めていたが事業が中止となった。
	青少年わんぱく学校事業	子どもたちの豊かな個性や能力の伸長等の醸成を助長する。	ラフティング・ジップライン研修、夏季宿泊研修、陶芸教室、スキー・スノーボード研修を実施。	町	生涯学習課	315	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	様々な研修を実施し、個性や能力の身長等の醸成に寄与できた。
	各種文化講座等開催事業	文化的な生活の向上と生きがいのあるまちづくりを推進する。	スマホ講座、浴衣着付け教室、親子パン作り体験講座、着物着付け教室、陶芸教室、写真講座を実施。	町	生涯学習課	122	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	様々な講座を開催し、町民の学習の場を提供できた。
	図書館管理運営事業	施設利用上のサービス向上、保育所や学校との連携強化など通じて、全町的な読書活動を推進する。	職員の配置、図書資料の収集・貸出、読み聞かせ等業務、講習会等の実施。	町	生涯学習課	13,527	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	図書資料の収集、貸出、読み聞かせ事業等を実施した。
	高齢者シルバー大学事業	高齢者の健康増進と生きがいづくりを推進する。	講演会や軽スポーツ、視察研修等を実施。	町	生涯学習課	205	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	講演会や、研修、スポーツイベントを開催した。
	総合型地域スポーツクラブ支援事業	スポーツ活動による健康増進と生きがいづくりを推進する。	各種スポーツ活動を実施し生涯スポーツの推進を図った。	総合型地域スポーツクラブ	生涯学習課	2,121	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	総合型地域スポーツクラブが実施する事業に補助金を交付した。
	窪川B&G海洋センター管理運営事業	B&G海洋センターを管理する者への支援を行う。合わせて町内生涯スポーツの推進を図る。	B&G海洋センターの指定管理により、同センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。	町	生涯学習課	287	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	指定管理により、B&G海洋センターの運営と町内生涯スポーツの推進を図った。
	特別支援教育支援員配置事業	通常学級での学習が困難な児童等に対し、適切な教育環境を確保する。	知的・自閉症・情緒障害など、特別な支援を要する児童生徒の支援を行うための特別支援教育支援員を配置する。	町	学校教育課	73,210	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	学校長にヒアリングをおこない、情報を収集したうえで、適切な人材配置に努めた。
	教育支援センター運営事業	不登校や引きこもり傾向の児童等に対して相談や指導を行い、学校生活への復帰を支援する。	不登校・引きこもり傾向となっている児童・生徒に対して教育支援センターを通じて支援を行う。	町	学校教育課	8,878	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	不登校・引きこもり傾向の児童生徒へ適切な支援を行った。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
		放課後児童対策事業	放課後等の安心な活動拠点を設け、子どもたちが健やかに育まれる環境づくりを推進する。	放課後子ども教室を開設・運営した。	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	全ての小学校に対応する放課後子ども教室が実施運営できている。
		異校種間連携教育推進事業	保育所・小中学校・高校間の継続的な情報共有により、児童生徒の学力の向上を図る。	連絡会を開催し、児童生徒の状況について情報を共有し、必要な研修等を実施する。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	各校種間で、適宜連絡会を行い情報を共有した。
		教育研究所運営事業	教育実践上の課題を調査研究し、教育の振興と充実を図る。	教育研究活動を実施するとともに教職員研修への協力を行う。	町	学校教育課	14,611	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	教育研究活動として、ICTを活用した個別最適な学びと協働的な学びの一体的な充実に向けてをテーマに実践と検証を行った。
		ICT教育推進事業	子どもの成長に応じたICT教育により情報活用能力の育成を図る。	学習用情報機器及び学校ネットワークの整備、学習ソフトウェアの導入、プログラミング学習の実施を行う。	町	学校教育課	83,546	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	1人1台端末・学習用ソフトの活用率向上を目指し、持ち帰り学習を実施した。また、通信が安定しなかった学校の通信速度の見直しをおこない、解消を図った。
		学力向上対策事業	学力の現状について調査・分析を行い、学校単位で学力向上に向けた研究を行い、教職員の指導力と児童生徒の学力向上に寄与することを目的とする。	調査・分析を行い学力向上対策を検討し、児童生徒の学力向上につなげる。	町	学校教育課	1,980	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	調査・分析の結果をもとに、学力向上に向けた対策を図った。
		地域教育推進事業	地域特性等を踏まえ、学校毎に自主的・主体的な活動を推進する。	保護者・地域・教職員が共に連携して実施する自主的・主体的な活動を支援する。	町	学校教育課	1,569	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	各学校においては、地域性を考慮しながら各々が、主体的な活動を実施した。
		学校適正配置推進事業	人口減少社会における適正な学校規模を実現し、児童生徒の学習環境の改善を図る。	学校統合への説明会を行い、適正配置計画による適正な学校規模の実現を図る。	町	学校教育課	5,546	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	昭和小学校と十川小学校が統合し、十和小学校となった。統合協議が進まない小学校は、保護者からの要請による意見交換会を実施した。
		国際交流促進事業	異文化ふれあい教室や韓国語教室等を実施することで、異文化を体験し知識を深め、異文化理解の場を提供する。	保育所訪問、英語教室、韓国語教室、通訳・翻訳支援を実施	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	利用者のニーズにも対応しながら、適切に実施した。
		放課後等支援員配置事業	児童生徒の基礎学力の定着や家庭学習習慣の確立を図る。	小中学校において、放課後や長期休業中の補充学習の支援等の業務を行う支援員を配置する。	町	学校教育課	0	0	0	0	0	6. 事業完了	対象となる児童がいないため、配置はおこなっていない。

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価		
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由	
		移動図書館運営事業	サービス計画に沿って遠隔地への図書館サービスが行き渡るように、移動図書館車の運行を開始する。	移動図書館車の運営に要する経費。	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	町内の放課後子ども教室等へ移動図書館の運行、本の貸出を行った。	
		文化的施設推進事業(図書館システム整備)	新しい文化的施設建設に伴い、そのサービス計画に沿って業務が遂行できるよう、図書館システムの整備を行う。	WEB上で蔵書検索や、貸出し予約等が行える図書館システムの構築。	町	生涯学習課	0	—	—	0	0	5. 未着手	今年度、事業の実施はない。	
小計								804,134	24,400	158,400	352,300	578,800		
9 集落の整備	(1)過疎地域集落再編整備	定住促進住宅建設事業	定住住宅の整備により、地域の活性化を図る。	定住住宅6戸(うち子育て支援住宅3戸)	町	建設課	173,000	0	8,000	23,100	129,600	1. 順調に進捗している	令和6年度は、米奥地区に農業支援住宅3棟3戸の新築工事を行い、子育て支援住宅の実施設設計委託業務を実施した。令和7年度に子育て支援住宅3棟3戸を新築し、事業完了の予定。	
		中間管理住宅整備事業	移住・定住希望者の住宅確保及び町内の空き家対策のため。	活用可能な空き家を確保し、町が借り上げ改修することにより移住定住促進を図る。	町	にぎわい創出課	75,984	30,800	16,700	3,600	23,100	2. 概ね順調に進捗している	R5年度整備予定の繰越分5棟をR6年に整備を行なった。概ね計画通りの整備状況となっている。	
	(2)過疎地域持続的発展特別事業	移住定住促進事業	移住・定住を促進することで人口減少への歯止めをかけるとともに、地域の活性化を図る。	移住プロモーションによる情報発信や移住相談会の参加、空き家の掘り起こし等を行う。	町	にぎわい創出課	27,358	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	情報発信等のプロモーションや移住相談会への参加により、移住相談件数の増加に繋がった。また、県外からの移住者数も高知県内で5位(71組93名)となっており、目標を上回る移住者数となっている。	
		地区活動支援事業	活気ある地域の創造を目指し、地域のコミュニティ活動の活性化と住民活動のレベルアップを図る。	地区住民が参画し主体となる事業に対して、交付金を交付する。	町	企画課	6,810	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	交付申請があった地区については、概ね年度内に事業の実施が完了した。	
	(3)その他	仁井田地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域でつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	仁井田集落活動センターの施設維持管理	町 地域団体	企画課	3,898	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	仁井田集落活動センターは活発な活動を行っており、今後も引き続き施設の維持管理及び活動に対する支援を行っていく。	
		家地川地区地域づくり推進事業	「自分たちの地域はでつくる」を基本にコミュニティ活動等盛んな地域づくりの推進のために必要な支援を行う。	家地川集落活動センターの運営開始に係る資材整備及び集落支援員の導入	町 地域団体	企画課	7,021	0	0	0	0	2. 概ね順調に進捗している	2階の簡易宿泊施設について、運営体制の構築について一定の見込みができたことから、令和7年度からの指定管理者選定を行った。	
小計								294,071	30,800	24,700	26,700	152,700		

区 分		事 業 名	事 業 目 的	事 業 内 容	事業主体	担 当 課	事業費 (R6)	年度区分(過疎債借入額)				評 価	
								R3	R4	R5	R6	進捗状況評価	左記の理由
10 地域文化の振興等	(1)地域文化振興施設等 地域文化振興施設	窪川四万十会館改修事業	500人規模の収容が可能な文化ホール「窪川四万十会館」の設備改修を行う。	老朽化や耐用年数を超過した設備の改修を行い、更なる施設の有効活用及び長寿命化を図った。	町	生涯学習課	16,192	18,900	15,800	37,100	16,192	1. 順調に進捗している	劣化状況や機器耐用年数等を鑑みながら年度別中期計画に基づき、改修(更新)工事を実施した。
		きらら大正改修事業	H6年度に閉館以降、老朽化の進んでいる建物や耐用年数が大幅に経過している設備の改修及び更新を計画的に行い、施設全体の長寿命化を図る。	・施設内外装、防火設備の改修(建築基準法に基づく) ・音響・舞台照明・可動式観覧席・空調設備の更新 ・トイレ洋式化等	町	大正地域振興課	0	0	1,900	0	0	2. 概ね順調に進捗している	舞台吊物の制御装置、排煙窓等の更新・修繕を行い、施設の長寿命化を図った。建築後30年近くが経過して全体的に老朽化が進んでおり、優先順位をつけて計画的に改修を進めている。
	その他	文化財保存・管理及び文化振興事業	文化財の保存と活用及び文化の伝承・継承を行う。	文化財所有者へ保存に係る補助金交付と文化財の巡視、調査、解体を行った。	町	生涯学習課	0	0	0	0	0	1. 順調に進捗している	文化財の適切な管理が出来た。
小計							16,192	18,900	17,700	37,100	16,192		
11 再生可能エネルギーの利用の推進	(1)再生可能エネルギー利用施設	四万十木質バイオマス利用促進事業	公共施設における再生可能エネルギーの活用を促進する。	未利用材等を活用し木質バイオマス発電を行い、公共施設のCO2の削減及び再生可能エネルギー利用促進を図る。	町	農林水産課	0	0	0	0	0	5. 未着手	活用施設等について検討中
小計							0	0	0	0	0		
総計							3,381,986	708,900	1,042,250	845,809	1,407,408		